

Warszawa, 2010-02-16

L.dz. 10/SLY/033

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**


Dotyczy: Odpowiedzi na pismo I.1/7221-182/09/721 z dnia 16.02.2010r.

W odpowiedzi na Państwa w/w pismo informujemy:

- 1) Projekty zamiennie wykonanych, uzgodnionych i zatwierdzonych projektów (zarówno przez Państwa, Urząd Marszałkowski jak i Urząd Miasta i Gminy Piaseczno dotyczące wnioskowanych przez UMiG Piaseczno zmian w układzie zagospodarowania pasa drogowego możliwe są do opracowania przez nasze biuro po podpisaniu stosownego aneksu związanego z realizacją prac dodatkowych.
- 2) Koszty wykonania projektów zamiennych wynoszą:
 - projekt budowlany branży drogowej: 70 tys zł netto + Vat,
 - projekt organizacji ruchu docelowego wraz z sygnalizacją świetlną: 75 tys zł netto + Vat,
 - projekt przebudowy w branżach elektroenergetycznej i oświetlenia: 45 tys zł netto + Vat,
 - projekt rozbiórki budynków mieszkalnych: 25 tys zł netto + Vat,
 - projekt przebudowy w branżach sanitarnej i teletechnicznej: 40 tys zł netto + Vat,
 - koszty uzgodnień zamiennych w tym ZUDP: 12 tys zł netto + Vat.

Koszt opracowania dokumentacji zamiennej wyniesie łącznie: 267 tys zł netto + Vat i wymaga przedłużenia okresu opracowania dokumentacji o 8 miesięcy licząc od daty podpisania stosownego aneksu.

Jednocześnie, ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się ze stanem zaawansowania prac projektowych nad przedmiotowym tematem (składane przez biuro co miesięczne raporty) oraz analizowanie przychodzących pism pod względem merytorycznym, a nie ograniczanie swojego udziału w realizacji zamówienia do przesyłania bezprzedmiotowej korespondencji celem „załatwienia” problemu przez biuro projektowe.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Białgc