



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-03-19

L.dz. 10/SLY/053

Sz. P. Dyrektor Krzysztof Kondraciuk
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-371/10/637.172.09 z dnia 17.03.2010r.

W odpowiedzi na Państwa w/w pismo informujemy, iż podtrzymujemy stanowisko zawarte w naszym piśmie nr 10/SLY/038 z dnia 22.02.2010r.

W związku z powyższym niezrozumiałe są dla nas domniemania Zamawiającego zważywszy, iż na bieżąco i bezzwłocznie udzielamy odpowiedzi na wszelkie zapytania i wnioski z Państwa strony oraz przekazujemy systematycznie miesięczne raporty (zgodnie z pkt. 4.4 SIWZ cz. III). Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż dalece niezrozumiałym jest dla nas Państwa stanowisko, które sygnalizuje odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, uzależniając tym samym dalszą realizację umowy od warunku zrealizowania dodatkowych czynności i wykonywania dodatkowych prac przez Wykonawcę zamówienia w zakresie nie objętym przedmiotową umową.

Przypominamy, iż to Państwo podjęliście zobowiązanie do uzyskania następnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach co jednoznacznie wyraziliście w swoim piśmie nr I-1/2220-1494/09/637.172.09 z dnia 26.10.2009r. Nasze biuro zobowiązało się do bezpłatnego przekazania kolejnej kopii materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (którą wcześniej przekazaliśmy protokołem przekazania w dniu 22.09.2009r.) co bezzwłocznie uczyniliśmy w dniu 27.10.2009r. pismem nr 09/SLY/194. Przekazane materiały były poprawne, kompletne z punktu widzenia celu jakiemu miały służyć (co potwierdziliście Państwo w protokole ich odbioru, realizując jednocześnie płatność częściową za przedmiotowy zakres umowy) i na podstawie tych właśnie materiałów właściwy organ wydał już prawomocną decyzję środowiskową, która stała się ostateczna w dniu 22.09.2009r. i wciąż obowiązuje.

Podsumowując informujemy, iż:

- 1) W dalszym ciągu oczekujemy na wywiązanie się Zamawiającego z zobowiązania, o którym mowa w w/w Państwa piśmie i przekazania nam uzyskanej przez Państwa następnej, ostatecznej decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, która umożliwi nam dalszą realizację zakresu zawartej umowy nr 172/W71/2009 z dnia 15.04.2009r,
- 2) W dalszym ciągu (w ślad za wezwaniem pismem nr 10/SLY/029 z dnia 12.02.2010r) oczekujemy na podpisanie przez Państwa protokołu odbioru częściowego koncepcji (przekazanej pro-

22.03.2010

Godz	
M	

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

tokołem z dnia 01.02.2010r) wykonanej zgodnie zamówieniem MZDW, który stanowi zgodnie z pkt. 9.2.2 cz. III SIWZ warunek wystawienia faktury częściowej. Na spotkaniu, które odbyło się w siedzibie MZDW w Warszawie w dniu 15.02.2010r zadeklarowaliście Państwo bezzwrotczne podpisanie protokołu odbioru częściowego koncepcji pod warunkiem zwołania kolejnej Rady Technicznej, która to odbyła się w dniu 25.02.2010r. (protokół otrzymaliśmy w dniu 10.03.2010r). Pomimo wcześniejszych deklaracji do dnia dzisiejszego tj. 19.03.2010r. Zamawiający nie odebrał złożonej 46 dni temu koncepcji.

- 3) Wskazujemy, iż Zamawiający nie odpowiada na wezwania naszego biura jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wykazując tym samym brak współdziałania w realizacji zawartej umowy.

W związku z powyższym, w ślad za naszymi pismami nr 10/SLY/029 z dnia 12.02.2010r. oraz nr 10/SLY/043 z dnia 01.03.2010r (raport z zaawansowania prac za m-c luty) po raz kolejny wzywamy Państwa do współdziałania w zakresie realizacji postanowień umownych oraz do rzetelnego i odpowiedzialnego wywiązywania się z własnych, podjętych w trakcie jej realizacji, odrębnych zobowiązań.

Ze swojej strony gwarantujemy Państwu jako Zamawiającemu ciągłą gotowość do realizacji wszelkich prac projektowych związanych z przedmiotowym zamówieniem, a wynikających z zakresu podpisanej przez nas umowy.

z poważaniem,

DYREKTOR
inż. Sylwester Biały