



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I.1 / 2220 - *M14* / 10 / 631.416.09

Warszawa, dnia *16* lipca 2010 r.

Wg rozdzielnika

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przesyła w załączeniu Protokół z Rady Technicznej, która odbyła się w siedzibie MZDW w dniu 07.07.2010 r. i dotyczyła omówienia problematyki towarzyszącej zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla **rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139- skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze.**

Otrzymują:

1. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Zakroczyńska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. Rejon Drogowy MZDW Wołomin
ul. Kobyłkowska 1, Wołomin
3. Biuro Projektów Sły Projekt
ul. Warszawska 58c lok. 46, 02-496 Warszawa
4. Zakład Instalacyjno-Inżynierski Sp. j.
ul. Przemysłowa 3, 18-400 Łomża
5. MZDW Wydział Utrzymania
w/m

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

[Signature]
mgr inż. Mariusz Kozera

 **SŁY PROJEKT**

2010 -07- 20

W P Ł Y N Ę Ł O

Sprawę prowadzi:

Krzysztof Ismonowicz, tel. 22-244 90 00 wew. 204

Mazowsze.

serce Polski

Protokół

z Rady Technicznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139- skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze.

Obecni wg załączonej listy

Głównym tematem Rady technicznej było omówienie problematyki towarzyszącej omówieniu problematyki towarzyszącej zaprojektowaniu kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 w związku z opracowywaną dokumentacją projektową dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139- skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze.

Ustalenia:

1. Wykonawca, tj. Biuro Projektów Sly Projekt poinformował o złożeniu materiałów do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Nowym Dworze Mazowieckim.
2. Dyrektor MZDW zobowiązał Biuro Projektów Sly Projekt do przesłania (najdalej w dniu 12.07.2010 r.) do Wykonawcy projektu kanalizacji sanitarnej, tj. do Zakładu Instalacyjno-Inżynierskiego w Łomży projektu zawierającego wszystkie opracowywane branże.
3. Zakład Instalacyjno-Inżynierski na podstawie przesłanych przez Sly Projekt materiałów wrysuje przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej i prześle do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich proponowany przebieg, który stanowić będzie uzupełnienie złożonego w dniu 09.04.2010 r. wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym omawianej kanalizacji sanitarnej.
4. Dyrektor MZDW stwierdził, iż realizacja budowy omawianej kanalizacji sanitarnej i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 w Nowym Dworze Mazowieckim winna nastąpić w jednym czasie i najlepiej jeśli oba zadania realizowane były by przez jednego Wykonawcę. W związku z powyższym celowym staje się zawarcie stosownego porozumienia regulującego wszystkie kwestie związane z finansowaniem przez Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki budowy kanalizacji sanitarnej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zaakceptowali propozycję Dyrektora MZDW. W najbliższym czasie zostanie przesłany przez Urząd Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do akceptacji MZDW projekt porozumienia o którym mowa wyżej. Porozumienie zostanie zawarte między Województwem Mazowieckim, a Urzędem Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
5. Poruszono kwestię projektowanej przez Zakład Instalacyjno-Inżynierski wymiany azbestowego wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej nr 631. Zdaniem Dyrektora MZDW wodociąg winien zostać wymieniony i położony w miejscu w którym przebiega obecnie.
6. Na zakończenie, z uwagi na niepoinformowanie o nagrywaniu na dyktafon przebiegu spotkania przez przedstawicieli Biura Projektów Sly Projekt, poproszono Biuro, o informowanie uczestników spotkań zwoływanych w MZDW o fakcie nagrywania spotkania na dyktafon przed rozpoczęciem każdego kolejnego spotkania.

Ewentualne uwagi do treści zapisów niniejszego protokołu będą rozpatrywane w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu przez poszczególne strony.

Protokołował:
Krzysztof Ismonowicz

