




26.07.2010 Jar MW

Warszawa, 26.07.2010r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz. 10/SLY/162



Sz. P. Dyrektor Zbigniew Ostrowski
Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

W odpowiedzi na Państwa pismo znak I-1/2220-1187/10/631.416.09 otrzymane pocztą w dniu 21.07.2010r.) wzywamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w naszym piśmie nr 10/SLY/140 z dnia 28.06.2010r celem wskazania strony odpowiedzialnej za zaistniałe opóźnienia.

Jednocześnie informujemy, iż od 24.05.2010r wysyłamy do Państwa pisma oraz co-miesięczne raporty (związane z w/w kontraktem) na których, w nagłówkach podany jest poprawny adres biura. Zastanawiającym jest fakt, iż cały czas otrzymujemy od Państwa bardzo liczną korespondencję - w sprawie kontraktów dla dróg nr 801, 721, 618 (razem kilkanaście pism w ciągu 2 miesięcy) i tylko korespondencja związana z DW 631 dziwnym zbiegiem okoliczności nie trafia na adres naszego biura, jak i notorycznie pozbawiona jest załączników wymienionych w treści tych pism - zarówno w korespondencji elektronicznej jak i tradycyjnej. Pragniemy tu wyraźnie zaznaczyć, iż codziennie odbierana jest przez naszych pracowników korespondencja zarówno w biurze w Warszawie (ul. Warszawska 58c/46) jak i w Strzeniówce (ul. Działkowa 18).

Informujemy, iż również do Państwa pisma znak I-1/2220-1187/10/631.416.09 w którym piszecie Państwo, cyt:

W dniu 28.05.2010 r. Zamawiający wysłał do Państwa drogą pocztową pisma:

- znak: I-1/2220-838/10/631.416.09 z dnia 27.05.2010 r.;
- znak: I-1/2220-845/10/580.25.09 z dnia 27.05.2010 r.;
- znak: I-1/2220-846/10/580.25.09 z dnia 27.05.2010 r.

Niestety Wykonawca „najprawdopodobniej” nie miał możliwości odbioru powyższych pism w dniach od 31.05.2010 r. do 14.06.2010 r. (daty awizowania zawarte na kopercie). W załączeniu kserokopia awizowanej koperty.

Ww. pisma zostają przesłane do Państwa ponownie przy niniejszym piśmie.

Nawiązując do wielokrotnych próśb o przesłanie przez Państwa zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych, Zamawiający informuje, iż z dniem 30.07.2010 r. mija termin wynikający z umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r.

Zamawiający w chwili obecnej nie ma podstaw do zawarcia aneksu terminowego i od dnia 31.07.2010 r. zgodnie z § 8 pkt.1.1a) przedmiotowej umowy, będzie naliczać Państwu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.



nie załączyliście Państwo jakichkolwiek załączników - w kopercie przesłane zostało tylko tylko piśmo przewodnie.

Ponieważ od 3 miesięcy, pomimo wielokrotnych naszych próśb w następujących pismach :

- pismo nr 10/SLY/111 z dnia 24.05.2010
- pismo nr 10/SLY/114 z dnia 31.05.2010
- pismo nr 10/SLY/117 z dnia 31.05.2010
- pismo nr 10/SLY/127 z dnia 11.06.2010
- pismo nr 10/SLY/140 z dnia 28.06.2010

nie przestaliście nam Państwo zatwierdzonego harmonogramu - nie zgadzamy się z Państwa informacją o braku możliwości zawarcia aneksu z przyczyn leżących po stronie naszego biura.

Wzywamy Państwa do przedłożenia kopert z potwierdzeniami dat awizowania korespondencji, tak abyśmy mogli zwrócić się do placówki pocztowej mieszczącej się „za ścianą” naszego biura z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji dot. tylko i wyłącznie kierowanej do nas Państwa korespondencji związanej z kontraktem DW 631.

Prosimy również o przestanie załączników o których Państwo piszecie w swoim piśmie, abyśmy wreszcie mogli zapoznać się z meritum spraw.

DYREKTOR
mgr inż. Sylwester Biłgo

Załączniki:

- 1) Pismo MZDW I-1/2220-1187/631.416.09 otrzymane dnia 21.07.2010r
- 2) Pismo SLY PROJEKT nr 10/SLY/140 z dnia 28.06.2010r


Do wiadomości:

- 1) Marszałek Województwa Mazowieckiego Sz. P. Adam Struzik, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- 2) Sekretarz Województwa Sz. P. Waldemar Kuliński, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa



Warszawa, 28.06.2010r.

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**



Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim

W odpowiedzi na Państwa pismo znak I-1/2220-989/10/631.416.09 otrzymane pocztą w dniu 22.06.2010r.) informujemy, co następuje.

Po raz kolejny podnosimy fakt, iż nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na nasze pismo znak 10/SLY/111 z dnia 24.05.2010. Potwierdzamy, iż w dniu 27.05.2010 Pan Arkadiusz Piątkiewicz otrzymał e-mail od P. K. Ismonowicza z pismem przewodnim, w którym zostaliśmy poinformowani, że w załączeniu do pisma przesyłacie Państwo zatwierdzony harmonogram. Jednak do tejże wiadomości nie załączyliście Państwo żadnych załączników, co nie pozwoliło nam traktować korespondencji jako kompletnej. Jednocześnie informujemy, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy Państwa pisma nr I-1/2220-838/10/631.416.09 wysłanego jak Państwo piszecie drogą pocztową, pomimo, iż wszelką korespondencję otrzymujemy od Państwa w ciągu 3 dni roboczych.

W odniesieniu do Państwa nader delikatnej sugestii dotyczącej cyt.:
"...dokładniejszego i częstszego sprawdzania poczty przychodzącej" my sugerujemy Państwu dokładniejsze przyglądanie się Waszej poczcie wychodzącej (e-mail) jak i poczcie tradycyjnej tak, aby była ona kompletna z punktu widzenia jakiemu ma służyć.

W nawiązaniu do naszego pisma znak 10/SLY/039 z dnia 23.02.2010, w którym bezwzględnie, zgodnie z zapisami SIWZ (stanowiącej integralną część umowy) pkt. 3.1.4 cz. III, przekazaliśmy Państwu uzyskane przez nasze biuro warunki przebudowy istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - pismo ZWiK Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r. (data wpływu 22.02.2010r) zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:


1. *Dlaczego Zamawiający nie podjął jakichkolwiek działań w sprawie i zwlekał z wystąpieniem do ZWiK przez 108 dni??*
2. *Dlaczego Zamawiający pomimo, iż świadomie powodował zwłokę w realizacji prac projektowych uniemożliwiając nam kontynuację prac nad zamówieniem, kilkakrotnie zwracał się do nas z prośbą o przesłanie zaktualizowanego harmonogramu prac z wyszczególnieniem rzeczywistych terminów przekazania Zamawiającemu opracowań?*

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



3. Dlaczego Zamawiający podejmuje świadome działania uniemożliwiające nam terminową realizację zakresu umowy nie wywiązując się tym samym z art. 35 KPA ??
Przypominamy Państwu, iż na sporządzenie protokołu odbioru Koncepcji czekaliśmy od momentu przekazania (27.01.2010) aż **82 dni**? Teraz na Państwa pismo do ZWIK musieliśmy czekać **108 dni**.

Podsumowując wzywamy Państwa do współdziałania w realizacji zawartej umowy i zaprzestania działań powodujących kolejne opóźnienia w realizacji prac projektowych. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, iż wszelkie takie przypadki zostaną przez nas ujęte w harmonogramie, który będziemy w stanie zaktualizować dopiero wtedy, kiedy otrzymamy od Państwa zatwierdzoną wersję harmonogramu oraz odpowiedź ZWIK w Nowym Dworze Mazowieckim na Wasze pismo wysłane (jak Państwo piszecie) w dniu 11.06.2010r.

DYREKTOR

inż. Sylwester Białgo



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 1187 / 10 / 631.416.09

Warszawa, dnia 16 lipca 2010 r.

 **SLY PROJEKT**

2010 -07- 21

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT

ul. Działkowa 18

05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 -skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 10/SLY/139 i znak: 10/SLY/140 z dnia 28.06.2010 r., a także w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji prowadzonej między Zamawiającym, a Wykonawcą w ramach tematu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 -skrzyżowanie z ul. Graniczną uprzejmie informuje, co następuje:

Temat dotyczący uzgodnienia lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 631 został omówiony, oraz zostało w tej sprawie wypracowane wspólne stanowisko, na Radzie Technicznej w dniu 07.07.2010 r. z której otrzymanie Państwo protokół.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie oficjalnego adresu, który był podany w Państwa piśmie znak: 10/SLY/139 z dnia 28.06.2010 r., na który ma być kierowana korespondencja :

Poniżej podajemy nowy adres biura, na który prosimy kierować wszelką korespondencję. W celu uniknięcia problemów z doręczeniami, zalecamy kierować korespondencję poleconą z potwierdzeniem odbioru.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Warszawa

gdyż w nagłówku pisma widnieje pod tym samym kodem pocztowym miejscowość Strzeniówka.

W dniu 28.05.2010 r. Zamawiający wysłał do Państwa drogą pocztową pisma:

- znak: I-1/2220-838/10/631.416.09 z dnia 27.05.2010 r.;
- znak: I-1/2220-845/10/580.25.09 z dnia 27.05.2010 r.;
- znak: I-1/2220-846/10/580.25.09 z dnia 27.05.2010 r.


Niestety Wykonawca „najprawdopodobniej” nie miał możliwości odbioru powyższych pism w dniach od 31.05.2010 r. do 14.06.2010 r. (daty awizowania zawarte na kopercie). W załączeniu kserokopia awizowanej koperty.

Ww. pisma zostają przesłane do Państwa ponownie przy niniejszym piśmie.

Nawiązując do wielokrotnych próśb o przesłanie przez Państwa zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych, Zamawiający informuje, iż z dniem 30.07.2010 r. mija termin wynikający z umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r.

Zamawiający w chwili obecnej nie ma podstaw do zawarcia aneksu terminowego i od dnia 31.07.2010 r. zgodnie z § 8 pkt.1.1a) przedmiotowej umowy, będzie naliczać Państwu kary umowne w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Jednocześnie informujemy, iż w momencie dokonywania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. okres zaistniałego opóźnienia zostanie poddany szczegółowej analizie. Opóźnienie wynikłe nie z winy Wykonawcy nie będzie zaliczane jako zwłoka i Zamawiający nie będzie z tego tytułu naliczał kar umownych.

Zastępca Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Mariusz Kozera

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ismonowicz
tel.22-244 90 00 wew. 204