



Strzeniówka, 30.09.2010 r.

L.dz.10/SLY/217


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- ecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wiśła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010 r.

RYSEKTOR
inż. Sylwester Biały



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010 r.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2010-09-30

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wiśla - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30 września 2010 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: sierpień 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-09-2010	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury z prośbą o wydanie zamiennej opinii w fazie projektu budowlanego oraz zatwierdzenie zmiany w projekcie organizacji ruchu.	
2.	15-09-2010	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury pozytywnej opinii w zakresie rozwiązań geometrycznych projektu budowlanego zjazdu w km 14+891,63.	
3.	22-09-2010	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Nieruchomości i Infrastruktury zatwierdzenia zmiany w projekcie organizacji ruchu (rys. nr 2.9).	
4.	27-09-2010	Otrzymanie ze Starostwa Powiatowego w Piasecznie pisemnego ustosunkowania się do zarzutów zawartych w skardze z dnia 19.08.2010 pismo numer 10/SLY/184.	
5.	28-09-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o zajęcie stanowiska w związku z działaniami podejmowanymi przez starostwo powiatowe w Piasecznie, uniemożliwiającymi zakończenie prac projektowych.	

Ponadto informujemy:


Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Komplet opinii dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Projekt rozbiórki,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

✓ Projekt wykonawczy,
Trwają prace nad przygotowaniem szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego.

DYREKTOR

inż. Sylwester Białas