

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

[www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl), e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

I-1 / 2220 - 913 / 12 / 637.172.09 / KI

Warszawa, dnia 01.02.2012 r.



2012 -02- 0 6

**SLY PROJEKT**

ul. Działkowa 18

05-830 Strzeniówka

## W P Ł Y N Ę Ł O

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 12/SLY/013 z dnia 13.01.2012 r. i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie kontynuacji przez Państwa prac projektowych w ramach umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r., uprzejmie informuje, co następuje.

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone we wcześniejszej korespondencji odnośnie zadeklarowanego terminu 354 dni, od którego Zamawiający nie będzie Państwu naliczał kar umownych. Upływ ww. terminu rozpoczął się w dniu 06.10.2011 r., a tym samym przedmiot umowy winien zostać opracowany i przekazany Zamawiającemu do dnia 24.09.2012 r.

Państwa pismo nie może być odebrane przez Zamawiającego inaczej niż jako świadome oddalenie w czasie przekazania przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r.

Zamawiający nie ma zamiaru polemizować z treścią Państwa pisma z dnia 13.01.2012 r. zawierającego wiele nieścisłości.

Naszym zdaniem ww. termin 24.09.2012 r. jest w chwili obecnej wystarczający do zrealizowania przez Państwa kompletnego przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. i Zamawiający ma nadzieję, że dołożycie Państwo wszelkich starań, aby ww. terminu dotrzymać.

Niniejszym pismem prosimy Państwa o przedłożenie zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych w którym zostaną przedstawione terminy opracowania


poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Do ww. harmonogramu prosimy dołączyć informacje odnośnie zakładanych przez Państwa terminów m.in.:

- Przekazania projektu do zaopiniowania przez Zamawiającego na etapie projektu budowlanego;
- Wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie opinii ZUDP;
- Przekazania proponowanych do zatwierdzenia granic projektowanego pasa drogowego;

Jednocześnie w odniesieniu do zaproponowanych zmian w personelu opracowującym przedmiot umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. Zamawiający informuje, iż akceptuje nw. zmiany:

- P. Wojciech Specylak – projektant branży sanitarnej-gazowej;
- P. Jarosław Popiołek – projektant sprawdzający branży sanitarnej-gazowej.

Podsumowując pragniemy zasugerować, aby środki, które wkładacie Państwo w kierowanie do Zamawiającego obszernej i nic nie wnoszącej do sprawy korespondencji w całości poświęcić na opracowywanie przedmiotowej dokumentacji projektowej, gdyż naszym zdaniem w chwili obecnej jedynie umowa nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. ma szansę na bezproblemową realizację i finalizację z Państwa strony.

p.o. Dyrektora  
Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie  
  
mgr inż. Zbigniew Ostrowski