



Strzeniówka, 04.01.2013 r.


- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz.13/SLY/003

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
**Ul. Mazowiecka 14**  
**00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2012 r.

  
mgr inż. Andrzej Białas

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2012r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2012 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE


Strzeniówka, dnia 04.01.2013 r.

**RAPORT**

**z zaawansowania prac: grudzień 2012**

Wszystkie prace projektowe nad wyżej wymienionym tematem zostały zakończone i przekazane do MZDW.

W dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź na pismo z dnia 19.09.2012r.

  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Biągo  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax. 022 478 55 51 NIP 698-177-83-25

# Fax Confirmation Report

Date/Time : 2013-01-07 11:58 MON  
 Fax Number : 224785551  
 Fax Name : Phaser  
 Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned:		3					
No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	01-07 11:57	00' 19	003/003	EC	HS	CP

**Abbreviations:**

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



**SLY PROJEKT**  
 BUDOWA PROJEKTOWA ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka 141 / fax 022 4785551

Strzeniówka, 04.01.2013 r.

- \* Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- \* Komplex, projekty budowlane i wykończeniowe dróg, ulic, parkingów
- \* Numeryczne modele terenu, wirtualizacja
- \* Projekty organizacyjnych ruchów i sygnalizacji świetlanych
- \* Kształtowanie przedmioty, ZEK
- \* Projekty konstrukcyjne uziarnienia
- \* Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- \* Projekty odwodnienia dróg, ulic, wycieków drogowych
- \* Inwentaryzacje i projekty rewersu
- \* Specyficzne techniczne wykończenia i odbioru robót budowlanych
- \* Dokumentacja geologiczna i geotechniczna
- \* Projekty konstrukcyjne dróg, badania nałożenia nawierzchni
- \* Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- \* Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz. 13/SLY/003

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich**  
 Ul. Mazowiecka 14  
 00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2012 r.

**SLY PROJEKT**  
 [Signature]

Załączniki:  
 1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2012r.

www.slyprojekt.com  
 biuro@slyprojekt.com