



I-1-2250-14-13-721-229.08-KM-25

Warszawa, dnia 04 sierpnia 2014r

**Pan Sylwester Biajgo**  
**Biuro Projektowe**  
**SLY PROJEKT**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W//2008 z dnia 30.05.2008 r. dla opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

W odpowiedzi na pismo znak 14/SLY/018 z dnia 17.07.2014r Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, iż nie widzi możliwości podpisania w chwili obecnej protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy nr 229/W//2008 z dnia 30.05.2008r oraz Umów 688/W//2008 z dnia 20.11.2008r i 345/W//2009 z dnia 29.06.2009r.

Wobec trwającej korespondencji pomiędzy MZDW a Sły Projekt, w szczególności wobec faktu, iż sporządzona przez Sły Projekt dokumentacja jak również uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla rozbudowy DW 721 wymagają wprowadzenia zmian i poprawek, co częściowo potwierdził Pan w dotychczasowej korespondencji, podtrzymujemy stanowisko zawarte w pismach MZDW I-1-2250-14-13-721-229.08-KM-23 z dnia 11.06.2014r oraz MZDW I-1-2250-14-13-721-229.08-KM-24 z dnia 30.06.2014r.

Jednocześnie wyrażamy kategorię sprzeciw przeciwko zarzucaniu MZDW braku współpracy w realizacji Umów przez Pana Biuro.

Podkreślamy, że konieczność zmian i poprawek wyżej wskazanych dokumentów jest następstwem dokonanych samowolnie przez Pana Biuro zmian w dokumentacji.

Jednocześnie w miarę możliwości proponujemy swoją pomoc, a w przypadku chęci pozytywnego załatwienia sprawy zapraszamy na spotkanie w celu omówienia wskazanych wyżej problemów.

W celu ostatecznego wyjaśnienia powyższych kwestii, uniemożliwiających w naszej ocenie odbiór dokumentacji, MZDW zwróci się do organu, który wydał decyzję na realizację inwestycji drogowej o wyjaśnienie wskazanych przez MZDW



wątpliwości dotyczących sporządzonej przez pana Biuro dokumentacji. Do czasu zajęcia przez ww. organ stanowiska w przedmiocie niespójności dokumentacji z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie jest możliwe wszczęcie procedury odbiorowej pozostałej części dokumentacji.

Tym samym brak jest obecnie podstaw do wystawienia przez Pana faktury za dotychczas nie odebrane prace. W związku z powyższym wzywamy do wystawienia faktury korygującej, zerującej bezpodstawnie wystawioną fakturę nr 08/2014 z dnia 22.07.2014r.

p.o. Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

  
mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział Finansowo – Księgowy i Planowania w/m
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Myśliwiec  
tel. 22 244 90 00 w.203