

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

16 09 2010

I-1 / 2220 - 525 / 10 / 801.295.08

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2010 r.

SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C, lok.46
02-496 Warszawa


dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 30.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie biorąc pod uwagę dezaktualizację harmonogramu prac projektowych (o którym mowa w pkt. 4.3. III cz. SIWZ), w stosunku do faktycznego stanu zaawansowania prac projektowych, zwraca się z prośbą o przesłanie Zamawiającemu do dnia 20.04.2010 r. zaktualizowanego harmonogramu z jednoczesnym wskazaniem terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 30.06.2008 r.

W szczególności prosimy o wyszczególnienie terminów przekazania Zamawiającemu opracowań, w etapach prac objętych zamówieniem, zgodnie z pkt. 9 III cz. SIWZ.

W przypadku konieczności wydłużenia terminu umownego Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowego zestawienia przebiegu dotychczasowego procesu projektowego z wyszczególnieniem okresów opóźnienia zaistniałego nie z winy Wykonawcy.

Ww. zestawienie, w przypadku akceptacji przez Zamawiającego, będzie podstawą do ewentualnego wydłużenia Państwu terminu umownego.

Zastępca Dyrektora
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Mariusz Kozera