



Warszawa, 14.04.2010

L.dz.10/SLY/083

Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr I-1/2220-525/10/801.295.08 z dnia 09.04.2010 informujemy, iż podtrzymujemy nasze stanowisko zawarte w pismach:

10/SLY/056 z dnia 23.03.2010r
10/SLY/028 z dnia 12.02.2010r
10/SLY/020 z dnia 02.02.2010r
09/SLY/241 z dnia 17.12.2009r
09/SLY/234 z dnia 09.12.2009r
09/SLY/207 z dnia 09.11.2009r
09/SLY/180 z dnia 08.10.2009r

oraz w składanych przez nas raportach z zaawansowania prac za miesiące: październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, dotyczące powodów dotychczasowego opóźnienia w realizacji umowy, za które odpowiedzialność ponoszą Urzędy Gmin (Wilga i Maciejowice) oraz Zamawiający - MZDW w Warszawie.


Jednocześnie wskazujemy, iż dotychczas :

- w dniu 11.12.2008 przekazaliśmy:

- mapę do celów projektowych,
- dokumentację geotechniczną oraz ocenę nawierzchni i gruntów podłoża,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- rozszerzone przeglądy obiektów inżynierskich.

- w dniu 24.02.2009 przekazaliśmy:

- koncepcję,



▪ Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu

▪ Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...

▪ Numeryczne modele terenu, wizualizacje

▪ Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych

▪ Kosztorysy, przedmiary, ZZK

▪ Projekty konstrukcji inżynierskich

▪ Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej

▪ Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych

▪ Inwentaryzacje i projekty zieleni

„specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

▪ Dokumentacje geologiczne i geotechniczne

▪ Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni

▪ Studia wykonalności i analizy ekonomiczne

▪ Opinie, oceny, ekspertyzy

▪ Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



- w dniu 16.03.2010 przekazaliśmy:

- zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu

Zgodnie ze stanowiskiem zawartym w Państwa piśmie nr I-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia 12.03.2010r oraz brakiem jakiegokolwiek pisemnego stanowiska ze strony MZDW (pomimo ustaleń jakie miały miejsce podczas spotkania w dniu 01.04.2010r) dotyczącego uzgodnienia dokumentacji (przedłożonej do uzgodnienia w dniach 1 i 8 grudnia 2009) a tym samym możliwości kontynuacji prac nad przedmiotem umowy, wszelkie prace pozostają w dalszym ciągu - zgodnie z wyrażoną wolą Zamawiającego - wstrzymane.

W związku z powyższym nadal nie jest możliwe opracowanie zaktualizowanego harmonogramu ani też wskazania terminu przekazania kompletnego przedmiotu umowy.

DIREKTOR
inż. Sylwester Blajg