



Strzeńkówka, 30.09.2010


L.dz.10/SLY/216


**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2010r.

DYREKTOR

Inż. Sylwester Biadgo



Załączniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010r.

Strzeniówka, 2010-09-30

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 30 wrzesień 2010r.

RAPORT

z zaawansowania prac: wrzesień 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1420/10/801.295.08 z dnia 25.08.2010.	
2.	07-09-2010	Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Garwolinie z prośbą o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.	Do wiadomości MZDW
3.	09-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1525/10/801.295.08 z dnia 08.09.2010.	
4.	09-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie notatki ze spotkania które odbyło się w dniu 30.08.2010.	
5.	10-09-2010	Wystąpienie do Nadleśnictwa Garwolin z Siedzibą w Miętmem z prośbą o uzgodnienie usunięcia kolizji sieci wodociągowej.	Do wiadomości MZDW
6.	10-09-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1525/10/801.295.08 otrzymane w dniu 09.09.2010, notatki ze spotkania które odbyło się w dniu 30.08.2010 oraz pismo Pana Roberta Czarneckiego z dnia 08.09.2010.	
7.	14-09-2010	Otrzymanie od RZGW w Warszawie – ZZWLİBG w Lublinie odpowiedzi na pismo dotyczące uzgodnienie lokalizacji inwestycji na odcinku od km 51+800 do km 56+000 na etapie opiniowania operatu wodnoprawnego.	Do wiadomości MZDW
8.	15-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1520/10/801.295.08 z dnia 08.09.2010.	
9.	21-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1576/10/801.295.08 z dnia 17.09.2010.	
10.	23-09-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1520/10/801.295.08 otrzymane w dniu 15.09.2010.	
11.	24-09-2010	Otrzymanie od Urzędu Gminy w Wildze pozytywnej opinii projektu usunięcia kolizji sieci wodociągowej przebiegającej przez teren gminy Wilga.	Do wiadomości MZDW
12.	27-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1622/10/801.295.08 z dnia 23.09.2010.	



13.	27-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1612/10/801.295.08 z dnia 23.09.2010.	
14.	27-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1613/10/801.295.08 z dnia 23.09.2010.	
15.	27-08-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1623/10/801.295.08 z dnia 23.09.2010.	
16.	29-09-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1622/10/801.295.08 otrzymane w dniu 27.09.2010.	
17.	29-09-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1612/10/801.295.08 oraz tej samej treści bezpośrednio od wnioskodawców otrzymane w dniu 27.09.2010.	
18.	29-09-2010	Przesłanie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo nr I-1/2220-1613/10/801.295.08 otrzymane w dniu 27.09.2010.	
19.	29-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1638/10/801.295.08 z dnia 24.09.2010.	
20.	29-09-2010	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-1637/10/801.295.08 z dnia 24.09.2010.	

Ponadto informujemy, iż


1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od władz poszczególnych gmin wiążących warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanego oświetlenia (wystąpienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151 z dnia 11.09.2009r.) o czym wielokrotnie informowaliśmy Zamawiającego.

3. W dalszym ciągu UG Wilga nie załatwił spraw związanych z przestawieniem kapliczek przydrożnych stanowiących samowolę budowlaną. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/SLY/204 z dnia 03.11.2009r. zwróciliśmy się do gmin z prośbą o załatwienie w porozumieniu z władzami parafii bądź kurii spraw związanych z przestawieniem tych obiektów.
4. Nie uzyskaliśmy odpowiedzi w terminowych 14 dniach zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. na wystąpienie do Urzędu Gminy Wilga z dnia 18.06.2010r. z prośbą o wydanie opinii do przygotowywanych materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z tym (zgodnie z ustawą) tryb milczący uznano jako brak uwag do wniosku.

W związku z uzgodnieniem rozwiązań projektowych pismem nr I. 1/2220-1223/10/801.295.08 z dnia 21.07.2010r. wznowiono prace projektowe oraz prace terenowe związane z opracowaniem dokumentacji podziału nieruchomości.

DYREKTOR

inż. Sylwester Błaż