



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13
www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 38 /11/801.295.08

Warszawa, dnia 13 .01.2011 r.

SLY PROJEKT

2011 -01- 18

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT

Biuro Projektowe

ul. Działkowa 18

05 – 830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

MZDW w nawiązaniu do pisma znak: 10/SLY/314 z dnia 20.12.2010r informuje co następuje:

Projekt stałej organizacji ruchu został zatwierdzony przez Marszałka Województwa w dniu 22.02.2010r i złożony do MZDW w dniu 16.03.2010r. W/w projekt był przekazany przed wydaniem przez Zamawiającego, pisma znak: I.1/2220-1223/10/801.295.08 z dnia 21.07.2010r uzgadniającego rozwiązanie projektowe dla projektu rozbudowy DW801. W związku z trwającym procesem projektowym, Zamawiający na radzie technicznej w dniu 1 kwietnia 2010r zaproponował wprowadzenie zmian do projektu, polegających na zaprojektowaniu dróg serwisowych w miejscowości Uchacze. Rozwiązania projektowe Wykonawca wprowadził do projektu architektoniczno-budowlanego, uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa, a następnie przekazał w dniu 04.11.2010r projekt budowlany obejmujący rozwiązania projektowe wraz z drogami serwisowymi w miejscowości Uchacze Zamawiającemu. W dniu 20.12.2010r Wykonawca przekazał przy protokole uzupełnioną, spójną z przekazanym w dniu 04.11.2010r projektem architektoniczno-budowlanym, dokumentację projektową organizacji ruchu (arkusze 2.110i 2.111).

W związku z powyższym Zamawiający nie zgadza się ze stanowiskiem, iż wprowadzone przez Zamawiającego zmiany do projektu, w czasie trwania procesu projektowego, można zakwalifikować jako prace dodatkowe wykonane przez Wykonawcę, i wycenione na kwotę 8 tys. zł netto(+podatek VAT).

Zamawiający przyjmuje zatem uzupełnioną organizację ruchu bez uwag, w ramach umowy podstawowej nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008r

Jednocześnie stwierdzamy, iż nigdy z Państwa strony nie było mowy o w/w pracach jako pracach dodatkowych związanych z wprowadzeniem zmian do opracowania projektowego rozbudowy DW801.

Zastępca Dyrektora
Biura Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Mariusz Kozera
mgr inż. Mariusz Kozera

Do wiadomości:

Marszałek Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa

Mazowsze.

serce Polski