



1 ark
07.03.2011

Strzeńkówka, 03.03.2011

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Planowanie i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

L.dz.11/SLY/039

SZ. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego - umowa nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r.

W związku z otrzymaniem od Pana w dniu dzisiejszym pisma nr I-1/2220-336/11/801.295.08 potwierdzającego nie dotrzymanie przez Zamawiającego zobowiązania złożonego na piśmie MZDW znak nr I-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009r niniejszym wzywam Pana do bezzwłocznego wydania kompletu dokumentacji projektowej przekazanej Państwu przez nasze biuro protokołem przekazania w dniu 04.11.2010r.

Niniejsza dokumentacja, zgodnie z zawartą umową, jest nam niezbędna do wystąpienia i uzyskania w imieniu MZDW w Warszawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania. Przypominamy, iż przeszło miesiąc po przekazaniu przez nas dokumentacji projektowej otrzymaliśmy od Państwa pisemne pełnomocnictwo (pismo nr i-1/2220-2140/10/801.295.08 otrzymane w dniu 06.12.2010) w sprawie uzyskania przedmiotowej decyzji w Państwa imieniu.

Oświadczamy, iż przekazana dokumentacja opracowana została zgodnie z zawartą z Państwem umową, SIWZ, posiada wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia (w tym władz gmin i powiatu), zatwierdzenia i decyzje przewidziane obowiązującymi przepisami, wykonana została w oparciu o przekazaną przez nas, a odebraną bez uwag przez Państwa i rozliczoną koncepcję. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy udzieliliśmy również wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień i dokonaliśmy uzgodnionych z Państwem uzupełnień. Ponownie więc monitujemy, iż przekazana Państwu 4 miesiące temu dokumentacja projektowa powinna zostać jak najszybciej złożona do odpowiedniego organu administracji architektoniczno - budowlanej celem wydania ww. decyzji ZRiD.

Dalsze opóźnienie w złożeniu ww. dokumentacji spowoduje, iż uzyskane na etapie opracowania dokumentacji opinie i uzgodnienia stracą ważność, co uniemożliwi wydanie decyzji i narazi Zarząd Województwa Mazowieckiego na nieuzasadnione, dodatkowe nakłady finansowe.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

ul. Działkowa 18, 05-830 Strzeniówka, tel. /fax. 022 487 5551


W związku z powyższym ponownie wzywamy Państwa do bezzwłocznego wydania dokumentacji w celu umożliwienia nam wywiązania się z zakresu zawartej umowy i rozliczenia wynikających z niej naszych należności.

Do wiadomości:

- 1) Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Sz. P. Grzegorz Strzałkowski, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- 2) Sekretarz Województwa Sz. P. Waldemar Kuliński, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
- 3) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa
- 4) Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa
- 5) Regionalna Izba Obrachunkowa ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
- 6) UG Maciejowice, ul. Rynek 7, 08-048 Maciejowice
- 7) UG Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga

Załączniki:

- 1) Pismo MZDW nr I-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009
- 2) Pełnomocnictwo nr 23 - Pismo MZDW nr I-1/2220-2140/10/801.295.08 z dnia 30.11.2010
- 3) Pismo nr I-1/2220-336/11/801.295.08 z dnia 03.03.2001



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa
tel. 628-31-73, tel. 621-11-48, fax. 629-71-96

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 18¹³ /09/801.295.08

Warszawa, dnia 15.12.2009 r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Warszawska 58 C lok.46

02 – 496 Warszawa

fax.: (22) 478 55 51

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 30.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego. na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, w odpowiedzi na pismo znak Ldz.09/SLY/218 z dnia 26.11.09r. informuje, że istnieje możliwość wydzielenia z zakresu częściowej płatności przewidzianej w pkt. 9.2.4. cz.III SIWZ, pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w pkt.9 Kosztorysu ofertowego (pkt.3.2.9.cz. III SIWZ – .. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości”). Jednocześnie informujemy, iż przed przystąpieniem do sporządzenia map podziałowych należy uzgodnić przebieg projektowanych linii rozgraniczających z MZDW. Płatność za mapy zawierające projektowany podział nastąpi po zarejestrowaniu map w PODGiK.

Dyrektor,
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
[Signature]
mgr inż. Krzysztof Kondraciuk


SLY PROJEKT

2009 -12- 17

Sprawę prowadzi: Anna Bandurska; tel. 022-628-90-25 w.106

W P Ł Y N Ę Ł O

Mazowsze.
serce Polski



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13
www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 2440 / 10 / 801.295.08.

Warszawa, dnia 30.11.2010 r.


 **SLY PROJEKT**


2010 -12- 0 6

W P Ł Y N Ę Ł O

Pełnomocnictwo NR ...¹³.../2010

Na podstawie Uchwały nr 657/336/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, udzielam **Panu Sylwestrowi Biajgo**, przedstawicielowi firmy SLY PROJEKT Biuro Projektowe Sylwester Biajgo z siedzibą - Strzeniówka, ul. Działkowa 18, pełnomocnictwa do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego”

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

mgr inż. Zbigniew Ostrowski



Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22 244-90-00 do 12, fax. 22 244-90-13
www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 336 / 11/801.295.08

Warszawa, dnia 03.03.2011 r.

SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05 – 830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008 r. (projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego).

W nawiązaniu do pisma znak 11/SLY/017 z dnia 31.01.2011r Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje co następuje:

W piśmie znak I-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009r została udzielona informacja, iż istnieje możliwość wydzielenia z zakresu części płatności przewidzianej w pkt.9.2.4. cz.III SIWZ, pozycji kosztorysowej wyszczególnionej w pkt.9 Kosztorysu ofertowego pkt.3.2.9. cz. III SIWZ – „Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości”. Informując Wykonawcę o powyższej możliwości Zamawiający nie dysponował wiedzą na temat skali nieuwzględnionych przez Wykonawcę postulatów mieszkańców dotyczących zastosowanych rozwiązań projektowych rozbudowy drogi wojewódzkiej 801. Zamawiający nie miał świadomości oraz pełnej wiedzy, iż proponowane rozwiązania projektowe nie są akceptowane przez mieszkańców.

W związku z zaistniałą sytuacją nieuzasadnione byłoby wydzielenie z zakresu płatności i dokonanie zapłaty za mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości przed uzyskaniem na ich podstawie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wskazana zmiana SIWZ spowodowałaby ryzyko, iż zostaną wydatkowane środki publiczne na mapy podziałowe, na podstawie których być może nie zostanie wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

W związku z powyższym protokół odbioru częściowego dokumentacji nr 6 umowy nr 295/W/I/2008 złożony w dniu 31.01.2011r może być podpisany przez MZDW wyłącznie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Fax Confirmation Report

Date/Time : 2011-03-03 12:28 THU
 Fax Number : 224785551
 Fax Name : Phaser
 Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned:		5					
No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	03-03 12:26	00' 48	005/005	EC	HS	CP

Abbreviations:
 HS: Host Send
 HR: Host Receive
 MS: Mailbox Save
 MP: Mailbox Print

PL: Polled Local
 PR: Polled Remote
 WS: Waiting To Send
 EC: Error Correct

CP: Completed
 FA: Fail
 RP: Report

TS: Terminated by System
 TU: Terminated by User
 G3: Group3



SLY PROJEKT
 BIURO PROJEKTOWE ul. Działowa 18. 05-830 Strzeniówka, tel./fax. 022 487 5551

Strzeniówka, 03.03.2011

- * Rozmiar 12 lat ob-
swiadczono w
projektowaniu
- * Koncepcje, szczegóły
budowlane i wyko-
nawcze dróg, ulic
parkingów...
- * Numeryczne modele
terenu, uszerebkacje
- * Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
świecnych
- * Kosztorysy, przed-
miar, ZK
- * Projekty konstrukcji
inżynierskich
- * Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej
- * Projekty odwlekania
dróg, ulic, wyzłaz
drogowych
- * Inwentaryzacje i
projekty inżynierii
- * Specjalizacje tech-
niczne wykonania i
oceny robót bu-
dowlanych
- * Dokumentacja
geologiczne i geo-
techniczne
- * Projekty konstrukcji
dróg, badania rodno-
ści nawierzchni
- * Studia wykonalności i
analizy ekonomiczne
- * Opinie, oceny,
ekspertyzy

L.dz. 11/SLY/039

SZ. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego - umowa nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008r.

W związku z otrzymaniem od Pana w dniu dzisiejszym pisma nr I-1/2220-336/11/801.295.08 potwierdzającego nie dotrzymanie przez Zamawiającego zobowiązania złożonego na piśmie MZDW znak nr I-1/2220-1813/09/801.295.08 z dnia 15.12.2009r niniejszym wzywam Pana do bezwzględnego wydania kompletu dokumentacji projektowej przekazanej Państwu przez nasze biuro protokołem przekazania w dniu 04.11.2010r. Niniejsza dokumentacja, zgodnie z zawartą umową, jest nam niezbędna do wystąpienia i uzyskania w imieniu MZDW w Warszawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla ww. zadania. Przypominamy, iż przeszło miesiąc po przekazaniu przez nas dokumentacji projektowej otrzymaliśmy od Państwa pisemne pełnomocnictwo (pismo nr I-1/2220-2140/10/801.295.08 otrzymane w dniu 06.12.2010) w sprawie uzyskania przedmiotowej decyzji w Państwa imieniu.

Oświadczamy, iż przekazana dokumentacja opracowana została zgodnie z zawartą z Państwem umową, SIWZ, posiada wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia (w tym wtadz gmin i powiatu), zatwierdzenia i decyzje przewidziane obowiązującymi przepisami, wykonana została w oparciu o przekazaną przez nas, a odebraną bez uwag przez Państwa i rozliczoną koncepcję. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy udzieliliśmy również wszelkich odpowiedzi, wyjaśnień i dokonaliśmy uzgodnionych z Państwem uzupełnień. Ponownie więc monitorujemy, iż przekazana Państwu 4 miesiące temu dokumentacja projektowa powinna zostać jak najszybciej złożona do odpowiedniego organu administracji architektoniczno - budowlanej celem wydania ww. decyzji ZRID.

Dalsze opóźnienie w złożeniu ww. dokumentacji spowoduje, iż uzyskane na etapie opracowania dokumentacji opinie i uzgodnienia stracą ważność, co uniemożliwi wydanie decyzji i narazi Zarząd Województwa Mazowieckiego na nieuzasadnione, dodatkowe nakłady finansowe.

www.slyprojekt.com
 biuro@slyprojekt.com