



Strzeniówka, 02.09.2011

L.dz.11/SLY/143

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc sierpień 2011r.

DYREKTOR
[Signature]
mgr inż. Sylwester Biajgo



Załączniki:

- 1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 2011-09-02

Raport z zaawansowania prac za miesiąc sierpień 2011 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 2 wrzesień 2011 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: sierpień 2011

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	10-08-2011	Otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Garwolinie zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie mostu nad rzeką Wilga.	
2.	10-08-2011	Otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Garwolinie zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę i wykonanie mostu nad rzeką Promnik.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletne materiały do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

Oczekujemy Państwa odpowiedzi na nasze pismo nr 11/SLY/123 z dnia 07.07.2011r. dotyczące uzgodnienia projektów architektoniczno-budowlanych branży mostowej i zawartych w nich rozwiązań konstrukcyjnych.

DYREKTOR
mgr inż. Sylwester Bibigo

