




Strzeniówka, 02.01.2012r.

L.dz.12/SLY/004

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2011r.

DYREKTOR  
  
mgr inż. Sylwester Biajgo

**Załączniki:**

1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnej
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011 r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801relacji Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**RAPORT**

**z zaawansowania prac: grudzień 2011**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	20-12-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2528/11/801.295.08 stanowiącego odpowiedź na pismo nr 11/SLY/186 z dnia 14.11.2011r.	
2.	20-12-2011	Otrzymanie faksem od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2578/11/801.295.08 stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 13.12.2011r.	
3.	23-12-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2586/11/801.295.08 stanowiącego odpowiedź na pismo z dnia 18.11.2011r.	
4.	28-12-2011	Otrzymanie od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie pisma nr I-1/2220-2581/11/801.295.08 stanowiącego odpowiedź na pismo nr 11/SLY/187 z dnia 14.11.2011r.	

Ponadto informujemy, iż

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej,
- ✓ Przeglądy rozszerzone obiektów inżynierskich,
- ✓ Koncepcja,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów,
- ✓ Uzyskanie opinii ZUDP,
- ✓ Kompletny materiał do uzgodnienia decyzji ZRID,
- ✓ Projekt stałej organizacji ruchu,
- ✓ Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- ✓ Projekt budowlany,
- ✓ Kompletna dokumentacja podziału nieruchomości,
- ✓ Projekt wykonawczy
- ✓ Wytyczne do projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- ✓ Kosztorysy ślepe,
- ✓ Kosztorysy inwestorskie,
- ✓ Przedmiary robót.

Oczekujemy na podpisanie protokołu odbioru częściowego zgodnie z pkt. 9.2.6 części III SIWZ.

**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Sylwester Nijak  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28

# Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-01-02 16:02 MON  
Fax Number : 224785551  
Fax Name : Phaser  
Model Name : Phaser 3635MFP

Total Pages Scanned:	3						
No.	Remote Station	Start Time	Duration	Page	Mode	Job Type	Result
001	222449013	01-02 16:01	00' 25	003/003	EC	HS	CP

## Abbreviations:

HS: Host Send	PL: Polled Local	CP: Completed	TS: Terminated by System
HR: Host Receive	PR: Polled Remote	FA: Fail	TU: Terminated by User
MS: Mailbox Save	WS: Waiting To Send	RP: Report	G3: Group3
MP: Mailbox Print	EC: Error Correct		



SLY PROJEKT  
ul. Dąbłowa 18, 05-830 Strzeżówka tel./fax 022 487 5351

Strzeżówka, 02.01.2012r.

- Plan 12 lat do-życzenia w projektowaniu
- Koncepty, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic, parkingów
- Numeryczne modele terenu, modelowanie
- Projekty organizacji ruchu i symulacji świetlnej
- Konstrukcje, przedmiary, ZZZ
- Projekty konstrukcyjne mostów
- Projekty przebudowy infrastruktury szosowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Instalowanie i projekty sieci
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcyjne dróg, budowa nadjeżdżających
- Studia wykonalności, analizy ekonomiczne
- Opinie, opinie, ekspertyzy

L.dz. 12/SLY/004

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica województwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolińskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej nr 801, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2011r.

DYREKTOR  
*[Signature]*  
mgr inż. Sylwester Biłgo

Załączniki:  
1) Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2011r.

www.slyprojekt.com  
biuro@slyprojekt.com