



I-1-2250-14-13-721-229.08-KM-20

Warszawa, dnia 03 września 2014r.

**Pan Sylwester Biajgo**  
**Biuro Projektowe**  
**SLY PROJEKT**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka

Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008 r. dla opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721, na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

W odpowiedzi na pismo znak 14/SLY/021 z dnia 18.08.2014r Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje, iż podtrzymujemy swoje stanowisko wyrażone w korespondencji z dnia 04.08.2014 r. i oczekujemy na wystawienie faktury korygującej, zerującej bezpodstawnie wystawioną fakturę nr 08/2014 z dnia 22.07.2014r. Zgodnie z zapisem p. 5.2 III Części SIWZ dopiero podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego, po wcześniejszym stwierdzeniu zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do pisma znak 11/SLY/103 z dnia 13.06.2011 r. oraz pisma znak 11/SLY/122 z dnia 05.07.2011 r., przy których przekazane zostały do MZDW harmonogram prac projektowych oraz zestawienie i wyjaśnienia przyczyn opóźnienia wynikłego podczas realizacji prac projektowych do czerwca 2011 roku, prosimy o przestanie uzupełnienia do ww. wyjaśnień obejmującego okres od czerwca 2011 do dnia przekazania protokołu z utrwalenia w terenie nowowyznaczonych punktów granicznych pasa drogowego oraz pozostałych materiałów wynikających z zapisów SIWZ w zakresie dokumentacji geodezyjnej, tj. do dnia 18 maja 2014 r.

Zastępca Dyrektora  
ds. Inwestycji  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

*mgr inż. Mariusz Kozera*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a