Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 352 / 11 / 637.172.09 Warszawa, dnia 04 marca 2011 r.

SLY PROJEKT
2011 -03- 09
WPŁYNĘŁO

SLY PROJEKT
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 11/SLY/036 z dnia 01.03.2011 r. w sprawie wstrzymanych prac projektowych nad realizacją umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r., uprzejmie informuje, co następuje.

Informujemy, iż w dniu 05.03.2011 r. uzyskaliśmy informację z Urzędu Miasta Halinów nt. ostateczności Decyzji Nr 1200.10.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającą treść decyzji z dnia 27.08.2009 r. znak: WGKI762-593-911/09 dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów i w niniejszym piśmie przekazujemy Państwu tą informację.

Ww. Decyzja po formalnym nadaniu klauzuli ostateczności przez Burmistrza Miasta Halinów zostanie Państwu niezwłocznie przekazana, w celu potwierdzenia ww. informacji.

W piśmie z dnia 01.03.2011 r. została zawarta informacja o wszczęciu przez Państwa prac projektowych dopiero w momencie przekazania przez Zamawiającego Państwu ponownie opracowanej mapy do celów projektowych i aktualnych warunków technicznych wydanych przez poszczególnych gestorów sieci.

Powyższe stwierdzenie jest całkowicie niezrozumiałe dla Zamawiającego i nie znany jest nam cel jakim kierował się Wykonawca zawierając ww. zapisy w korespondencji kierowanej do Zamawiającego.

Informujemy, iż to Państwo podpisując w dniu 15.04.2009 r. umowę nr 172/W/I/2009 zobowiązaliście się do przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia 15.10.2010 r.

Jeżeli Państwa zdaniem niemożliwa jest kontynuacja prac projektowych w oparciu o wcześniej opracowane, a obecnie nieaktualne elementy dokumentacji projektowej to winniście przedstawić Zamawiającemu propozycję sposobu rozwiązania zaistniałej sytuacji wraz z przedstawieniem Państwa stanowiska i oczekiwań z tym związanych. Zamawiający nie będzie za Państwa prowadził prac projektowych, to Państwo jesteście Wykonawcą, którego wiążą zapisy zawartej obustronnie umowy na wykonanie prac projektowych.

Zamawiający zakłada, że precedens jaki się wydarzył po odmowie uzupełnienia przez Państwa karty informacyjnej, stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie zamiennej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie będzie powtórzony.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający stoi na stanowisku, iż prace projektowe winny być niezwłocznie rozpoczęte. W chwili otrzymania przez Państwa niniejszego pisma nastąpi początek upływu okresu 354 dni opóźnienia wynikłego nie z Państwa winy (o którym szczegółowo pisaliśmy w naszym piśmie znak: I-1/2220-234/11/637.172.09 z dnia 23.02.2011 r.).

Podsumowując sukces jakim było wydanie przez Burmistrza Miasta Halinów Decyzji Nr 1200.10.2.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniającej treść decyzji z dnia 27.08.2009 r. znak: WGKI762-593-911/09 dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa –Węgrów na terenie gminy Halinów, bez konieczności opracowania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, winien się przełożyć na przyspieszenie przez Państwa prac projektowych. Jednakże treść Państwa pisma z dnia 01.03.2011 r. w żadnym z fragmentów o tym nie traktuje.

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ismonowicz
tel.22-244 90 00 wew. 204