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		Dureń, gdy zrobi głupstwo, potem zawsze tłumaczy, że było to jego obowiązkiem.  — George Bernard Shaw
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	 Droga wojewódzka nr 721


	
		
Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła -Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego. Umowa w trybie zamówienia publicznego – nr 229/W/I/2008 z dnia 30.05.2008r.

———————————————————————————————————————————————

Urzędnicy bezpośrednio odpowiedzialni za realizację umowy (autorzy załączonej korespondencji):

Mariusz Kozera – Z-ca Dyr. MZDW w Warszawie,

Anna Marczak–Kamińska Kierownik Wydziału Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji,

Katarzyna Myśliwiec – Starszy Specjalista MZDW w Warszawie, osoba wskazana w umowie

———————————————————————————————————————————————

Obecnie przed sądem administracyjnym w Warszawie toczy się postępowanie z powództwa SLY PROJEKT Biuro Projektowe przeciwko Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich o zapłatę. Jako Wykonawca zamówienia publicznego wykonaliśmy wszelkie prace przewidziane ww. umową jak i uzyskaliśmy ostateczną decyzję ZRiD z dnia 17.09.2013r. Komplet dokumentacji projektowej przekazanej na podstawie protokołów przekazania i odbioru zamieszczonych poniżej, jest w posiadaniu MZDW w Warszawie jak i sama decyzja ZRiD.

	


	
		Pozew o wydanie nakazu zapłaty.

		
 Lut 23
  
		
		2015 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			



		


Z uwagi na fakt, iż MZDW w Warszawie nie miało zamiaru zapłacić na wykonane przez nas prace i przekazaną dokumentację oraz ostateczną decyzję ZRiD w dniu 23.02.2015r. złożyliśmy w Sądzie Rejonowym dla m. Stołecznego Warszawy pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		MZDW – podtrzymujemy stanowisko, żądamy wystawienia faktury korygującej do zera oraz uzupełnienia materiałów.

		
 Wrz 03
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


MZDW trwało na stanowisko, bez względu na fakt, iż otrzymało z MUW w Warszawie  identyczną odpowiedź w zakresie ważności i poprawności uzyskanej przez nas decyzji ZRiD. Pomimo naszych wielokrotnych próśb nigdy nie przedstawiono nam do wiadomości treści tego pisma. Poinformowano nas jedynie, że MZDW nie zgadza się ze stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w tej kwestii – w sumie nie ma się czemu dziwić, skoro okazuje się że trzeba zapłacić wykonawcy za wykonane przez niego prace w ramach zamówienia publicznego !!!



Jak widać, kierowana uprzednio przez adwokata Piotra Medyńskiego prośba do Pani Katarzyny Myśliwiec o zapoznawanie się z przekazywaną przez nas korespondencją zanim sformułuje kolejne swoje pismo z zarzutami pod naszym adresem – nie poskutkowała (lub też nie została przeczytana). Znowu Pani Specjalista K. Myśliwiec wzywała nas do uzupełnień, przekazania materiałów itd. które od wielu miesięcy leżały na jej biurku lub w jej segregatorze. Postanowiliśmy już nie odpowiadać na te absurdalne wezwania, szkoda już lasów na bezmyślną korespondencję…..

 


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Oczekujemy na terminowe dokonanie zapłaty za wykonane prace projektowe.

		
 Sie 18
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


Pismem z dnia 18.08.2014r udzieliliśmy odpowiedzi urzędnikom MZDW informując ich, iż nie ma żadnych podstaw do wystawienia faktury korygującej, a MZDW pozostaje w niczym nieuzasadnionej zwłoce w podpisaniu zgodnie z umową protokołu odbioru ostatecznego. Dodatkowo odnieśliśmy się do pozostałych zarzutów zawartych w ostatnim piśmie MZDW.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		MZDW nie widzi możliwości podpisania protokołu odbioru.

		
 Sie 11
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


MZDW nie miało jednak zamiaru rozliczyć się z nami za wykonane prace projektowe. Urzędnicy MZDW w składzie Dyrektor Mariusz Kozera, Anna Marczak-Kamińska oraz Specjalista Katarzyna Myśliwiec stwierdzili, iż zwrócą się do organu który wydał decyzję ZRiD o wyjaśnienie kwestii, które w ocenie tychże urzędników uniemożliwiają odbiór wykonanej przez nasze biuro dokumentacji. Oczywiście nie zabrakło ze strony urzędników kolejnego wezwania – tym razem do wystawienia faktury korygującej – zerującej wystawioną rzekomo bezpodstawnie przez nas fakturę.



My już taką odpowiedzią MUW w Warszawie dysponowaliśmy, jednak nic nie stało na przeszkodzie, aby MZDW w Warszawie uzyskało odpowiedź na swoje zapytanie.

 


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Przekazanie faktury za wykonane prace projektowe.

		
 Lip 27
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


MZDW w Warszawie oczywiście zlekceważyło nasze pismo z wezwaniem do podpisania protokołu i przemilczało sprawę. Zgodnie z informacją zawartą w naszym piśmie – wystawiliśmy fakturę za wykonane i przekazane przez nas prace projektowe.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Wyznaczenie nieprzekraczalnego terminu na podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

		
 Lip 17
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


Z uwagi na fakt, iż Zamawiający – tj. MZDW w Warszawie wciąż uchylało się od podpisania protokołu odbioru ostatecznego (od uzyskania decyzji ZRiD minęło już 10 miesięcy) wyznaczyliśmy ostateczny termin na podpisanie niniejszego protokołu. Poinformowaliśmy również, że po bezskutecznym upływie tego terminu zostanie wystawiona przez nas faktura za wykonane prace, zgodnie z rozliczeniem przedstawionym w piśmie z dnia 04.04.2014r.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Odpowiedź z MUW w Warszawie ws. decyzji ZRiD.

		
 Lip 09
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


MUW w Warszawie odpowiedział na nasze pytanie i dowiedzieliśmy się, iż cyt: „decyzja … pozostaje w obrocie prawnym, zatem można na jej podstawie prowadzić roboty budowlane w zakresie zatwierdzonej dokumentacji projektowej”. Stąd też wynika, iż MZDW już od 9 miesięcy mogło realizować prace budowlane związane z rozbudową DW721 w Piasecznie.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Wniosek do MUW o udzielenie informacji dot. decyzji ZRiD.

		
 Cze 16
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


W celu finalnego rozwiania zgłaszanych wątpliwości przez urzędników MZDW (mających za pewne na celu odwleczenie terminu rozliczenia należności za prace projektowe) co do możliwości realizacji prac budowlanych na podstawie uzyskanej przez nas decyzji ZRiD – wystąpiliśmy z zapytaniem do organu który wydał niniejszą decyzję.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Przekazanie wykazu współrzędnych i kopi wypisów z rejestru gruntów.

		
 Maj 16
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		


Na prośbę MZDW przekazaliśmy dodatkowo materiały i dokumenty geodezyjne dla rozbudowywanego odcinka drogi woj. nr 721.


			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					

	

	
		Prośba do MZDW o sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego.

		
 Kwi 04
  
		
		2014 	

		


									Brak komentarzy
			

		

		
			




		

 W związku z bezczynnością Zamawiającego i nie przystępowaniem do procedury odbioru dokumentacji, a tym samym uniemożliwianiem nam wystawienia faktury i rozliczenia wykonanych prac projektowych, wystąpiliśmy do MZDW z prośbą o przygotowanie i podpisanie protokołu odbioru ostatecznego – zgodnie z umową i SIWZ.

			

		

		
			Kategorie:Droga wojewódzka nr 721					
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	►Droga wojewódzka nr 631 (183)
     
        

      
	►Droga wojewódzka nr 637 (160)
     
        

      
	▼Droga wojewódzka nr 721 (245)
     
	2008-05-30 -  Umowa i SIWZ
	2008-06-04 -  Pełnomocnictwa
	2008-06-04 -  Osoby prowadzące kontrakt
	2008-06-17 -  Wypis i wyrys z MPZP - UMiG Piaseczno.
	2008-06-25 -  Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
	2008-08-11 -  Raport za m-ce VI-VII.2008r.
	2008-09-15 -  
	2008-09-16 -  Raport za m-c. VIII.2008r.
	2008-09-19 -  DNiI UM - wniosek o uzgodnienie projektowanych rozwiązań w fazie koncepcji.
	2008-10-21 -  Opinia DNiI Urzędu Marszałkowskiego.
	2008-10-22 -  Protokół przekazania materiałów projektowych.
	2008-10-24 -  MZDW wycofuje wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
	2008-11-06 -  Kolejny wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.
	2008-11-17 -  Uzgodnienie koncepcji przez UM DNiI - po raz kolejny.
	2008-11-19 -  Zaroszenie do negocjacji - zamówienie uzupełniające.
	2008-11-20 -  Zamówienie uzupełniające - umowa nr 688/W/I/2008 z dnia 20.11.2008r.
	2008-12-01 -  Protokół przekazania map do celów projektowych.
	2008-12-02 -  Pozytywna opinia DNiI UM w fazie koncepcji.
	2008-12-02 -  MZDW - wniosek o uzgodnienie przekrojów normalnych.
	2008-12-03 -  UM DNiI - prośba o przeanalizowanie wniosku UMiG Piaseczno.
	2008-12-05 -  Raport za m-ce IX-XI.2008r.
	2008-12-11 -  Protokół z I Rady Technicznej.
	2008-12-12 -  Protokół przekazania koncepcji programowo-przestrzennej.
	2008-12-18 -  Postanowienia - nakładające obowiązek sporządzenia raportu.
	2008-12-22 -  Pełnomocnictwo do uzyskania decyzji ZRiD.
	2009-01-08 -  MZDW - uzgadnia projekt konstrukcji nawierzchni.
	2009-01-08 -  Protokół przekazania koncepcji programowo-przestrzennej (umowa uzupełniająca).
	2009-01-12 -  Postanowienie Burmistrza MiG Piaseczno - obowiązek sporządzenia raportu.
	2009-01-26 -  Zażalenie na postanowienie Burmistrza Piaseczna.
	2009-02-02 -  Burmistrz zmienia postanowienie - odstępuje od obowiązku opracowania raportu.
	2009-02-10 -  Raport za m-ce XII.2008r-I.2009r.
	2009-05-05 -  Wniosek do UM DNiI o uzgodnienie projektu w fazie projektu budowlanego.
	2009-05-11 -  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
	2009-05-14 -  Protokół z narady w UMiG Piaseczno - problem z kanalizacją.
	2009-05-26 -  UM DNiI - opiniuje pozytywnie projekt budowlany.
	2009-06-16 -  Raport za m-ce II-V.2009r.
	2009-07-01 -  Rada Techniczna w UMiG Piaseczno.
	2009-07-17 -  Stanowisko biura w odniesieniu do notatki ze spotkania w UMiG Piaseczno.
	2009-08-10 -  Raport za m-ce VI-VII.2009r.
	2009-08-26 -  Brak warunków przebudowy sieci wod.-kan. 
	2009-09-02 -  Umowy na dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie.
	2009-09-08 -  Pozostałe warunki techniczne tracą ważność..
	2009-09-10 -  UMiG Piaseczno - "...gmina ma świadomość, ale...."
	2009-09-13 -  Warunki tech. wod-kan. kolejną listą życzeń władz miasta Piaseczno.
	2009-09-13 -  Odwołanie od WT do UMiG Piaseczno.
	2009-09-21 -  Wniosek do UMiG Piaseczno o zaopiniowanie docelowej organizacji ruchu.
	2009-10-02 -  Raport za m-ce. VIII-IX.2009r.
	2009-10-06 -  Wnioski o zaopiniowanie docelowej organizacji ruchu.
	2009-10-07 -  Problemy z WT wod.-kan. ciąg dalszy.
	2009-10-12 -  MZDW - należy odwołać się od warunków technicznych.
	2009-10-14 -  Odwołanie nie leży w zakresie czynności Wykonawcy...
	2009-10-21 -  Ustalenia pomiędzy MZDW a UMiG Piaseczno.
	2009-10-30 -  Wniosek do DNiI UM o zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu.
	2009-10-30 -  Warunki tech. przyłączenia do sieci elektro-energtycznej.
	2009-11-02 -  Raport za m-c X.2009r.
	2009-11-03 -  MZDW - kolejne ponaglenia UMiG Piaseczno.
	2009-11-30 -  Warunki techniczne przebudowy sieci wod.-kan.
	2009-11-30 -  Raport za m-c XI.2009r.
	2009-12-04 -  MZDW - odwołanie od wydanych warunków tech. dla sieci EN.
	2009-12-07 -  MZDW – odwołanie od wydanych warunków tech. dla sieci gazowej.
	2009-12-15 -  MSG Sp. z o.o. - zmienia warunki techniczne przebudowy sieci gazowej.
	2009-12-16 -  Warunki techniczne na odprowadzanie wód opadowych.
	2009-12-23 -  Wniosek o opinię ZUDP w Starostwie Powiatowym Piaseczno.
	2010-01-04 -  Raport za m-c XII.2009r.
	2010-01-18 -  UMiG Piaseczno - prośba o określenie terminu przebudowy dw721.
	2010-01-27 -  ZUDP w Piasecznie zwraca wniosek do uzupełnienia.
	2010-01-29 -  Odwołanie od bezprawnych działań ZUDP Piaseczno.
	2010-02-01 -  Raport za m-c I.2010r.
	2010-02-16 -  MZDW - wniosek o wprowadzenie zmian do projektu.
	2010-02-16 -  Odpowiedź na wniosek MZDW dot. wprowadzenia zmian do projektu.
	2010-02-23 -  Protokół przekazania projektu stałej organizacji ruchu.
	2010-02-24 -  "Koncert życzeń" gminy Piaseczno - ciąg dalszy...
	2010-03-01 -  Rada Techniczna ws. odwodnienia i wniosków UMiG Piaseczno.
	2010-03-01 -  Raport za m-c II.2010r.
	2010-03-10 -  Kolejny wniosek o rozszerzenie zakresu - ze strony UMiG Piaseczno.
	2010-03-18 -  Ewidentny przykład braku współdziałania ze strony MZDW w Warszawie.
	2010-03-19 -  GDDKiA - brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych. 
	2010-03-26 -  Wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego przez MZDW w Warszawie.
	2010-04-01 -  Raport za m-c III.2010r.
	2010-04-07 -  Wniosek o ustalenie terminu inwentaryzacji zjazdów.
	2010-04-16 -  MZDW do GDDKiA - ponownie zwracamy się z prośbą...
	2010-04-16 -  Protokół z Rady Technicznej z dnia 18.03.2010r.
	2010-04-23 -  Kolejny wniosek do MZDW o uzgodnienie w fazie projektu budowlanego.
	2010-04-29 -  Protokół z komisyjnej inwentaryzacji zjazdów.
	2010-05-04 -  Czy urzędnicy dotrzymują słowa....
	2010-05-05 -  Raport za m-c IV.2010r.
	2010-05-18 -  Informacja do MZDW o braku możliwości kontynuowania prac projektowych.
	2010-05-19 -  MZDW - nie wnosi uwag i opiniuje pozytywnie...
	2010-05-19 -  Zmiana osoby wskazanej w umowie - "nastała" Katarzyna Myśliwiec..
	2010-05-26 -  Popychanie "dyrdymałów" czas zacząć - MZDW się rozkręca...
	2010-05-26 -  Warunki przyłączeniowe i umowy na oświetlenie z UMiG Piaseczno.
	2010-06-01 -  Raport za m-c V.2010r.
	2010-06-01 -  Odpowiedź do MZDW na pismo otrzymane w dniu 26.05.2010r.
	2010-06-07 -  Zaproszenie na kolejne spotkanie w UMiG Piaseczno.
	2010-06-30 -  Raport za m-c VI.2010r.
	2010-07-08 -  MZDW - lista uwag do - pozytywnej opinii bez uwag !!!
	2010-07-08 -  Uzgodnienie w GDDKiA w Warszawie.
	2010-07-14 -  Odpowiedź na pismo MZDW z listą uwag... do opinii bez uwag...
	2010-07-26 -  Opinia ZUDP po 7 miesiącach !!! i do tego z błędami...
	2010-07-26 -  Notatka ze spotkania w Piasecznie w dniu 11.06.2010r.
	2010-08-02 -  Raport za m-c VII.2010r.
	2010-08-04 -  "Odwal" robotę za urzędnika...
	2010-08-11 -  Opinie właściwych organów dla potrzeb procedury ZRiD.
	2010-08-16 -  Wystąpienie do MZDW ws. treści opinii ZUDP Piaseczno.
	2010-08-20 -  Skarga do Starosty Piaseczyńskiego na bezprawne działania ZUDP w Piasecznie.
	2010-08-26 -  Wniosek do MZDW o uzgodnienie projektowanych granic podziałowych.
	2010-08-30 -  MZDW - kontynuacja prac z niezmienionym zakresie...
	2010-08-31 -  Raport za m-c VIII.2008r.
	2010-09-29 -  Odpowiedź Starosty Piaseczyńskiego ws. ZUDP.
	2010-09-29 -  Informacja do MZDW ws. stanowiska Starosty Piaseczyńskiego.
	2010-09-30 -  MZDW - opiniuje pozytywnie projekt linii rozgraniczających.
	2010-09-30 -  Raport za m-c IX.2010r.
	2010-10-06 -  Kolejne przedłużanie warunków technicznych...
	2010-10-08 -  Odpowiedź MZDW i wystąpienie o zmianę opinii ZUDP.
	2010-10-29 -  Raport za m-c X.2010r.
	2010-12-01 -  Niepokojące informacje w piśmie MZDW.
	2010-12-02 -  Raport za m-c XI.2010r.
	2010-12-17 -  Po 12 miesiącach oczekiwania - wreszcie prawidłowa opinia ZUDP Piaseczno.
	2011-01-05 -  Raport za m-c XII.2010r.
	2011-01-24 -  GDDKiA Warszawa - opiniuje pozytywnie.
	2011-02-01 -  Raport za m-c I.2011r.
	2011-02-01 -  Telekomunikacja Polska - uzgodnienie wyłącznie dla PB+PW.
	2011-02-25 -  Przekazanie projektu budowlanego do MZDW w Warszawie.
	2011-03-01 -  Raport za m-c II.2011r.
	2011-03-15 -  MZDW - uwagi do przekazanego projektu budowlanego.
	2011-04-01 -  Protokół przekazania dokumentacji podziału nieruchomości.
	2011-04-01 -  Odpowiedź na uwagi MZDW do projektu budowlanego.
	2011-04-01 -  Raport za m-c III.2011r.
	2011-04-08 -  Ustalenia pomiędzy MZDW a Wojewodą Maz. - za "plecami" Wykonawcy, nowa definicja "pełnomocnictwa".
	2011-04-11 -  Wniosek o wydanie decyzji ZRID.
	2011-04-29 -  MUW - wezwanie do uzupełnienia braków.
	2011-04-29 -  Protokół przekazania pozostałej części dokumentacji projektowej - zgodnie z SIWZ.
	2011-05-04 -  Raport za m-c IV.2011r.
	2011-05-10 -  Wyjaśnienia dot. wezwania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
	2011-05-11 -  MZDW odpowiada i wyjaśnia - na wezwanie MUW w Warszawie.
	2011-05-23 -  MZDW - uwagi do projektu wykonawczego.
	2011-05-26 -  Kto jest Inwestorem? - spór pomiędzy MZDW i MUW.
	2011-05-27 -  Odpowiedź w sprawie uwag do przekazanej dokumentacji wykonawczej.
	2011-05-30 -  MUW - wniosek pozostawiam bez rozpoznania.
	2011-05-31 -  Raport za m-c V.2011r.
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