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dotyczy: realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciggu drogi
wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa —Wegréw na terenie gminy Halinéw,
powiatu Mifisk Mazowiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie w odpowiedzi na Panstwa
pismo znak: 09/SLY/162 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie zawarcia aneksu rzeczowo-
finansowo-terminowego do umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 r., na opracowanie
dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciggu drogi wojewodzkie]
nr 637, uprzejmie informuje, co nastgpuje.

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, stanowiacej integralng czgs$¢
umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 r. w cz. III pkt. 1.3.1. Zamawiajacy zawarl
nastepujacy zapis: , Przyszly wykonawca dokumentacji technicznej musi przeanalizowaé
mozliwe inne lokalizacje wlaczev obwodnicy, zapewniajqce najbardziej pfynne warunki ruchu
(w oparciu o geometrie wlaczer tej obwodnicy do drogi woj. nr 637) np. wynikajgce z
koniecznosci zaprojektowania _normatywnych_{ukéw poziomych dla tej klasy drogi tj.
lokalizacja wigczer obwodnicy moze posiadaé niewielkie odstepstwo wzgledem istniejgcego
MPZP (cholby takze ze wzgledu na ominiecie Obszaru Chronionego Krajobrazu), stad
diugosé obwodnicy nie da sie okresli¢ precyzyinie-dlugos¢é moze by¢ zblizona do wartosci: ok.
3 km”.

Powyzszy zapis jednoznacznie wskazuje, iz Wykonawca na etapie przygotowywania
oferty winien przewidzie¢ ewentualno$¢ wydtuzenia opracowywanego odcinka, a
zaoferowana w ofercie kwota winna obejmowac tg zaleznosc.

Ponadto na etapie wyboru przez Zamawiajacego wariantu preferowanego (notabene
1,5 miesigca po zlozeniu przez Pafstwa, bez konsultacji wariantéw z Zamawiajacym,
wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach), przedstawiliscie Panstwo
w dniu 17.07.2009 r. material zawierajacy calkowite zestawienie wzrostu nakladow
finansowych na przedmiotowa inwestycj¢ w przypadku wyboru wariantu I W
przedmiotowym zestawieniu nie uwzgledniliscie Pafstwo zwigkszenia kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, opracowywanej w ramach umowy nr 172/W/1/2009 z dnia
15.04.2009 r., w przypadku wyboru ww. wariantu wskazanego w wydanej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Biorac pod uwage powyzsze i z uwagi na fakt, ze wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nastapilo 2 miesiace wczesniej, niz zaktadal przedlozony przgz Panstwa
harmonogram prac projektowych, Zamawiajacy oczekuje na przekazanie kop pletnego
przedmiotu umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 r. w terminie i za wygagio 1
wskazanym w tejze umowie. Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkict.
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