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SLY PROJEKT

BrukO PROJERTOWE  ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa, tel. 693454997, 502169932, fax. 022 2050454

Ponad 12 lat do-
Swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingéw...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietinych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inZynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drdg, ulic, weztow
dragowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
adbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targow, koordynacja
inwestycji

Warszawa, 15.04.2010r.

L.dz.10/SLY/084

Sz. P. Dyrektor Mariusz Kozera
Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009 - dokumentacji projektowej dla
budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewodzkiej nr 637 relacji Warszawa -
Wegrow na terenie gminy Halinow, powiatu Minsk Mazowiecki, wojewodztwa.

W odpowiedzi na Panstwa pismo I-1/2220-521/10/637.172.09 z dnia 09.04.2010r. in-
formujemy, iz podtrzymujemy nasze stanowisko zawarte w pismie 1.dz.10/SLY/053 z
dnia 19.03.2010r., jednoczesnie informujemy:

- w dniu 23.09.2009r. przekazalismy:

materiaty do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
prawomocng decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

- w dniu 29.12.2009r. przekazalismy:

e mape do celow projektowych,

e dokumentacje geotechniczna oraz ocene nawierzchni i gruntow podtoza,
e geotechniczne warunki posadowienia obiektdw inzynierskich,

¢ analize warunkow i bezpieczenstwa ruchu,

- w dniu 01.02.2010r. przekazalismy:
¢ koncepcje.

Zgodnie ze sktadanymi co miesiac raportami z zaawansowania prac oraz pismami l.dz.
10/SLY/038 z dnia 22.02.2010r i l.dz. 10/SLY/053 z dnia 19.03.2010r wykazywalismy
wszystkie uwarunkowania jakie majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia pu-
blicznego jak i przyczyny jego opdznienia, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawia-
jacy.

W zwiazku z nieodebraniem koncepcji i wskazanym przez Panstwa na spotkaniu w dniu
01.04.2010r. nieznanym terminem uzyskania przez MZDW kolejnej decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach nie_jest obecnie mozliwe opracowanie nowego harmonogra-
mu prac projglggw;w%j@mm j sytuacji dalsze prace projektowe nie moga byc re-
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Z powazaniem

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com




