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Ponad 12 lat do-
swiadczenia w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
Swietlnych

Kosztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukcji
inZynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietienia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targoéw, koordynacja
inwestycji

Warszawa, 16.08.2010r
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L.dz.10/SLY/183

MZDW w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewaodzkiej nr 721 re-
lacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wista - Jozeféw - Duchnéw, na odcinku: od ul. Mleczar-
skiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczynskiego, woje-
wobdztwa mazowieckiego”.

W odniesieniu do raportu z zaawansowania prac projektowych za miesiac li-
piec ztozonego w dniu 02.08.2010r.informujemy, iz w dalszym ciagu oczekujemy
na zajecie przez Panstwa stanowiska w sprawie wydanej przez Staroste Piaseczyn-
skiego opinii ZUDP (kopia przekazana wraz z protokotem). Z uwagi na rodzaj do-
kumentu (opinia) SIWZ nie przewiduje sposobu postepowania w zaistniatej sytu-
acji. Niezgodnos¢ tresci dokumentu z obowiazujacymi przepisami prawa moze
skutkowa¢ problemami z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej lub w przypadku jej wydania skutecznym ewentualnym odwotaniem od
decyzji.

Z uwagi na odmowe wystawienie przez ZUDP faktury lub rachunku oraz wyka-
zania wyliczenia kwoty optaty zgodnie z obowiazujacym rozporzadzeniem do dnia
dzisiejszego nie zostat nam wydany oryginat opinii wraz zatacznikami. Zaistniata
sytuacja powoduje brak mozliwosci kontynuacji prac projektowych - dokonania
uzgodnien projektow branzowych u gestorow sieci uzbrojenia technicznego.

Prosimy o bezzwtoczne zajecie stanowiska w powyzszej sprawie.

Z powazaniem

www.slyprojekt.com
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