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dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/1/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji
projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 631 ciggu ulic Bohateréw Modlina —
Okunin od km 14360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 -skrzyzowanie z ul.
Graniczng wraz z infrastrukturg techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie w nawigzaniu do Panstwa
pisma znak: 10/SLY/193 z dnia 24.08.2010 r. w sprawie zmiany warunkéw platnosci za etapy
okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia uprzejmie informuje, co
nastepuje.

Zamawiajacy po analizie Panstwa pisma stwierdza, iz niemozliwe jest dokonanie
zaplaty za opracowanie materialdbw do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej i map zawierajacych projekty podzialéw przed uzyskaniem przez
Zamawiajacego decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej i wykonaniu przez
Wykonawce utrwalenia w terenie nowowyznaczonych punktéw granicznych pasa drogowego
znakami granicznymi (pkt. 9.2.4. 11l cz. SIWZ).

Podawany przez Panstwa przyktad rozliczenia umowy nr 9/W/1/2008 na opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 728 na odcinku od km
0+500 do km 13+625 nie moze by¢ brany za przyktad z uwagi na warunki wystepujace przy
realizacji dokumentacji bedacej przedmiotem umowy nr 9/W/1/2008. Zadanie inwestycyjne
polegajace na rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 728 na ww. odcinku zakwalifikowane
zostalo bowiem do dofinansowania ze $rodkéw finansowych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego. Uwarunkowania wynikajace z powyzszej kwalifikacji wptynely
istotnie na odbidr ostateczny przedmiotu umowy nr 9/W/I/2008 przed zlozeniem przez
Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

W przypadku, gdy Zamawiajacy z jakichkolwiek powodow zrezygnuje ze ztozenia
wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, po przekazaniu
przez Panstwa opracowan wynikajacych z pkt. 3.2.9. i 3.2.10. IIl cz. SIWZ, zostanie
dokonany odbior ostateczny i rozliczenie elementéw wynikajacych z pkt. 3.2.9. 1 3.2.10. 1II
cz. SIWZ.

Jednoczesnie informujemy, iz mozliwe jest dokonanie platnosci za projekt budowlany
(pkt. 3.2.12. III cz. SIWZ) w momencie przekazania tego elementu wraz z elementami
opracowania okre$lone w punktach 1.2.13 — 1.2.15 (projekt rozbiorki, projekt stale)
organizacji ruchu, informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Prosimy o
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potwierdzenie zaakceptowania przez Panstwa ww. zmiany 1 poinformowanie Zamawiajacego
o terminie przekazania ww. opracowan.

Trudnosci wystepujace przy realizacji przez Pafistwa umowy nr 416/W/1/2009 z dnia
30.07.2009 r. oraz zlozono$¢ towarzyszacych problemow nie pozwolilo na wczesniejsze
poinformowanie Pafistwa o rezygnacji przez Zamawiajacego z uzyskania przez Panstwa
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Sprawa ta zostala wywolana przez
Panstwa przy okazji stwierdzenia przez Pafistwa braku wystawionego pelnomocnictwa na
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ww. decyzji. W zaden sposob nie nalezy tego odbieraé
jako zamierzone dzialante.

Wszystkie elementy, ktore nie zostang przez Panstwa wykonane, a tym samym
platno$¢ za te elementy nie nastapi (tj. m.in. raport oddziatywania przedsiewzigcia na
érodowisko, przeglady rozszerzone obiektéw inzynierskich, materiaty do uzyskania decyzji o
pozwoleniu wodno prawnym) zostang wskazane w protokole odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy nr 416/W/1/2009 z dnia 30.07.2009 r. (adekwatnie jak w przypadku
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nr 9/W/1/2008).
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