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WpLYNEED

Dotyczy: realizacji projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 721 relacji Nadarzyn —
Piaseczno — rz. Wista — Jozeféw — Duchnéw, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskief na
terenie gminy Piaseczno.

Z uwagi na zblizajace si¢ zakonczenie prac projektowych objetych umowami nr
229/W/1/2008 z dnia 30.05.2008 r., nr 688/W/1/2008 z dnia 20.11.2008 r. (prace
uzupetniajace) oraz nr 345/W/1/2009 r. z dnia 29.06.2009 r. (prace dodatkowe) Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie prosi o przygotowanie szczegblowego
zestawienia wyniklego do tej pory okresu opoznienia (wraz z podaniem przyczyn) w
terminie do 14 czerwca br. w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajacego na podstawie
zapisoéw p. 4.3 I czesci siwz harmonogram prac projektowych.

Na podstawie przekazanych przez Panstwa materialow zostanie przeprowadzona analiza
okresu opoznienia w realizacji omawianych uméw, ktérych termin uptynal w dniu
30.08.2009 r. (dla umowy nr 229/W/1/2008) oraz w dniu 28.02.2010 r. (dla umoéw
pozostatych).

Informujemy, iz od op6znienia zakwalifikowanego jako wyniklego nie z winy Wykonawcy
Zamawiajacy nie bedzie naliczal kar umownych. Natomiast op6znienie wynikle z Panstwa
winy bedzie zakwalifikowane jako zwloka, od ktérej Zamawiajacy naliczy Panstwu kary
umowne stosownie z zapisami w/w umow.
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