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Dotyczy: realizacji projektu pn.: Rozbudowa drogi wojew6dzkiej nr 721 relacji Nadarzyn —
Piaseczno — rz. Wista — Jozeféw — Duchnow, na odcinku: od ul. Mieczarskiej do ul. Julianowskiej na

terenie gminy Piaseczno.

W odpowiedzi na pismo nr 11/SLY/106 z dnia 13.06.2011 r. stanowiace wyjasnienia
przyczyn powstalego opdznienia w realizacji wiazacych nas uméw w w/w temacie Mazowiecki
Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie informuje, co nastgpuje:

1. Niemozliwe jest odniesienie si¢ do przekazanych wyjasnien bez powotania si¢ na terminy
wynikajace z harmonogramu prac projektowych. Umowy nr 229/W/1/2008 z dnia 30.05.2008 r., nr
688/W/1/2008 z dnia 20.11.2008 r. (prace uzupetniajace) oraz nr 345/W/1/2009 r. z dnia 29.06.2009
r. (prace dodatkowe) opisuja w §8 ust. 1) pkt 1 sposob obliczania kar umownych. Kary wynikaja z
nieterminowej realizacji poszczegolnych etapow prac projektowych. Zgodnie z p. 6 111 czesci Siwz -
etapy projektowe zapisane sg w harmonogramie. Podczas przeprowadzonej analizy stwierdzono, iz
harmonogram okreslajacy terminy wykonania poszczegdlnych czesci umowy j.w nie zostat zlozony
w MZDW (sprawdzeniu podlegata cata korespondencja wplywajaca do MZDW w
Warszawie).Dokument zatem nie mogt zostac ,.zatwierdzony”.

2. Rozumiemy, ze pomimo roéznych terminéw umownych realizacji w/w umow tj.
30.08.2009 r. i 28.02.2010 r., wzajemna zalezno$¢ powoduje, iz zrealizowana na ich podstawie
dokumentacja stanowi jedna nieroztaczng cato$¢. Zatem przychylamy si¢ wniosku zawartego w
Panstwa pi$mie i uznajemy, iz obowiazujacym terminem, od ktérego moga by¢ naliczane kary
umowne za ostatni etap prac projektowych jest dzien 28.02.2010 r. mimo, iz nie zostalo to
potwierdzone przez Wykonawce przedstawieniem stosownego harmonogramu aktualizujacego
przebieg prac.

3. Warunki techniczne przebudowy urzadzen kolidujacych z rozbudowywana droga, w
zaleznosci od instytucji je wydajacych wazne sa zawsze pot roku, rok lub dwa lata. Jest to
jednoznaczne z koniecznoscia ich aktualizowania w dlugotrwatym procesie projektowym. Kwestia ta
jest ogdlnie znana i nie powinna by¢ podawana jako powod opéznienia w zakoriczeniu pracy.

W celu umozliwienia ostatecznego odniesienia si¢ do przedstawionych wyjasnien prosimy o
dostarczenie w terminie do 05.07.2011 r. harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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