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* Ponad 12 lat do-
Swiadczenio w
projektowaniu

Koncepcje, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drég, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietinych

Kosztorysy, przed-
miary, 2ZZK

Projekty konstrukcji
inZynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Specyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robét bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targow, koordynacja
inwestycji

Strzeniowka, 08.08.2011r.

L.dz.11/SLY/140

Mazowiecki Zarzqad Drog
Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciagu drogi wojewddz-
kiej nr 637 relacji Warszawa - Wegrow na terenie gminy Halinéw, powiatu Minsk Mazo-
wiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na Pafstwa pismo nr 1-1/2220-1549/11/637.172.09 otrzymane w dniu
08.08.2011r wraz z 1 egz. mapy w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iz
przedstawione w nim zapisy dotyczace terminu realizacji zamowienia pozostaja w
sprzecznosci z wcze$niejszymi ustaleniami, jakie zawarliscie Parfistwo w swojej korespon-
dencji.

Przypominamy, iz w pismie nr |-1/2220-513/11/637.172.09 ktére otrzymalismy w
dniu 30.03.2011 piszecie Panstwo:

,»-..PO opracowaniu przez Paristwa, lub innego Wykonawce zaktualizowanej mapy do
celoéw projektowych nalezy ponownie wystqpic i uzyska¢ warunki techniczne, ktore ulegty
dezaktualizacji. Konieczny do tego celu okres 2 miesiecy, o ktorym Paristwo piszecie w
pismie z dnia 15.03.2011r réwniez nie bedzie Paristwu zaliczany jako zwtoka wykonaniu
przedmiotu umowy nr 172/W/1/2009 z dnia 15.04.2009r.”

W zwiazku z powyzszym do wskazanych przez Panstwa w pismie 354 dni wynikajacych
z umowy na realizacje przedmiotu zamowienia doliczy¢ nalezy okres dwoch miesigcy
(61dni) niezbednych do uzyskania zaktualizowanych badz nowych (w zaleznosci od wymo-
gbw gestora sieci) warunkow technicznych przebudowy i budowy urzadzen infrastruktury
sieciowej.

Jednoczesnie informujemy, iz rozpoczecie prac projektowych zwiazanych m.in. z wy-
stapieniem o wydanie ww. warunkéw technicznych jest niemozliwe z uwagi na braki w
przekazanej nam, zaktualizowanej mapie do celéw projektowych. Wersja elektroniczna
zapisana na ptycie CD w pliku ,,*.dxf” nie posiada zakresu aktualizacji mapy, co uniemoz-
liwia przygotowanie i wydrukowanie odpowiednich zatacznikéw do wnioskéw.

Prosimy réwniez o przekazanie nastepujacych elementow do elektronicznej wersji
mapy, takich jak:

- pliku w formacie ,*.txt” zawierajacego wspétrzedne X.Y.Z i numery punktéw wyso-
kosciowych, gdyz mapa zostata wykonana w wersji 2D, bez rzednej wysokosciowej, co
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uniemozliwia opracowanie numerycznego modelu terenu, a tym samym zaprojektowanie
rozwigzan wysokosciowych,

- legendy badZ objasnienia wprowadzonego nazewnictwa poszczegélnych warstw ma-
py, gdyz przyjete numeryczne oznaczenie stworzonych 697 warstw rysunkowych ujgtych
w pliku mapy praktycznie uniemozliwia logiczne poruszanie sie w jej tresci.

Podsumowujac powyzsze prosimy o potwierdzenie wczesniejszych ustalen zawartych w pi-
$émie MZDW nr 1-1/2220-513/11/637.172.09 z dnia 28.03.2011r. Ze swojej strony deklarujemy bez-
zwtoczne rozpoczecie prac nad zamowieniem po uzyskaniu od Panstwa brakujacych elementéw ma-
py do celéw projektowych.
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Strzeniéwka, 08.08.2011r.

L.dz.11/5LY/140

Mazowiecki Zarzqd Drég
Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Dokumentacji projek j dla budowy dnicy m, Qkuniew w ciagu drogi wojewodz-
kiej nr 637 relacji Warszawa - Wegrow na terenie gminy Halindw, powiatu Mifsk Mazo-
wiecki, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na Pafistwa pismo nr |-1/2220-1549/11/637,172.09 otrzymane w dniu
08.08.2011r wraz z 1 egz. mapy w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, iz
przedstawione w nim zapisy dotyczace terminu realizacji zambwienia pozostajg w
sprzecznoici 2 wezedniejszymi ustaleniami, jakie zawarliscie Pafstwo w swojej korespon-
dencji.

Przypominamy, iz w pismie nr I-1/2220-513/11/637.172.09 ktore otrzymalismy w
dniu 30.03.2011 piszecie Panstwo:

...Po opracowaniu przez Panstwa, lub innego Wykanawce zaktualizowanej mapy do
celéw projektowych nalezy ponownie wystqpic i uzyskac warunki techniczne, ktore ulegly
dezaktualizacji. Konieczny do tego celu okres 2 miesigcy, o ktorym Paristwo piszecie w
pismie z dnia 15.03.2011r réwniez nie bedzie Paristwu zaliczany jako zwioka wykonaniu
przedmiotu umowy nr 172/ W/1/2009 z dnia 15.04.2009r."

W zwiazku z powyZszym do wskazanych przez Panstwa w pismie 354 dni wynikajacych
Z umowy na realizacje przedmiotu zaméwienia doliczy¢ nalezy okres dwoch miesiecy
(61dni) niezbednych do uzyskania zaktualizowanych bad? nowych (w zaleznosci od wymo-
gow gestora sieci) warunkow technicznych przebudowy i budowy urzadzen infrastruktury
sieciowe].

Jednoczesnie informujemy, iz rozpoczecie prac projektowych zwiazanych m.in. z wy-
stapieniem o wydanie ww. warunkéw technicznych jest niemozliwe z uwagi na braki w
przekazanej nam, zaktualizowanej mapie do celow projektowych. Wersja elektroniczna
zapisana na plycie CD w pliku ,,".dxf” nie posiada zakresu aktualizacji mapy, co uniemoz-
liwia przygotowanie i wydrukowanie adpowiednich zatacznikéw do wnioskow.

Prosimy réwniez o przekazanie nastepujacych elementéw do elektronicznej wersji
mapy, takich jak:

- pliku w formacie ,*.txt” zawierajacego wspétrzedne X.Y.Z i numery punktow wyso-
koéciowych, edyz mapa zostata wykonana w wersji 2D, bez rzednej wysokosciowej, co

wiww.slyprojekt com
bruro@slyprosekt com



