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Dotyczy: Realizacji Umowy nr 229/W/1/2008 z dnia 30.05.2008 r. dla opracowania
dokumentaciji projektowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 721 relacji Nadarzyn -
Piaseczno — rz. Wista — Jozeféw — Duchnéw, na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul.
Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.

Po zapoznaniu sie z otrzymanym w dniu 03.07.2012 r. raportem z przebiegu prac
projektowych za czerwiec 2012 r. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie
przypomina, iz comiesieczny raport winien opisywac stan zaawansowania prac projektowych
i problemy pojawiajace sie w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Biorgc pod uwage fakt, iz
prace projektowe sg zakoniczone oczekiwaé nalezaloby, ze raport skupi si¢ na kwestiach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
Tymczasem, o szczegotach ztozonych przez Panstwa w Urzedzie Wojewodzkim
dokumentéw do wezwania znak WIS-11.7820.2.189.2012.SMS z dnia 26.04.2012 r. MZDW
posiadt wiedze dopiero po monicie z dnia 19.06.2012 r. Z przekazanych raportéw za maj i
czerwiec 2012 r. wynika, iz nie podejmujg Panstwo zadnych czynnoséci ponad ,mechaniczne”
odpowiadanie na przesytang korespondencie, co jest jednoznaczne z tym, iz
prawdopodobnie nie sg Panstwo zainteresowani w szybkim oraz pozytywnym zakonczeniu
Umowy. Mozna domniemywacé, iz dzieje sie tak z powodu czekajgcych nas ostatecznych
rozliczen i ewentualnego obcigzenia Panstwa karami za nieuzasadnione przekroczenie
termindw wynikajacych z zatozonego harmonogramu. Ostateczne rozliczenie umowy
nastapié bowiem moze po zakonczeniu wszystkich prac, tj. po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i utrwaleniu w terenie nowowyznaczonych
punktéw granicznych pasa drogowego.

Ponadto, z wuwagi na otrzymanie do wiadomosci pisma znak WIS-
11.7840.2.189.2012.SMS z dnia 28.06.2012 r., w ktérym Wojewoda Mazowiecki pozostawia
sprawe (wniosek z dnia 26.03.2012 r. o wydanie decyzji ,zrid” dla przedmiotowej inwestycji)
bez rozpoznania, Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie wzywa do
przedstawienia propozycji dalszego postepowania w tej sprawie w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 11.07.2012 r.
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