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SLY PROJEKT

BIHIRO PROIEKTOWSF

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka, tel. /fax. 022 4785551
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Zatgczniki:

L.dz. 13/SLY/023

1. Raport z zaawansowania prac za miesiac maj 2013r.

Strzeniowka, 06.06.2013r.

Mazowiecki Zarzad Drég
Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WP1/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumenta-
cji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 631 ciagu ulic Bohateréw Modlina
- Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyzowanie z
ul. Graniczna wraz z infrastruktura techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbu-
dowy w/w odcinka drogi wojewddzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu
prac projektowych za miesiac maj 2013r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com



SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Strzeniéwka, 06.06.2013r.

Raport z zaawansowania prac
za miesigc maj 2013 r.

Temat: »~Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 631 ciggu ulic Bohateréw Modlina — Okunin do
km 14360 skrzyzowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 — skrzyzowanie z ul. Graniczng
wraz z infrastrukturg techniczng w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiajacy:
Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14,
00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzeniéwka

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE
Strzeniowka, 06.06.2013r.

RAPORT

Z zaawansowania prac: maj 2013r.

Informujemy, iz w dalszym ciggu oczekujemy zaptaty wynagrodzenia za wykonanie map zawierajacych
projekty podziatu nieruchomosci i przygotowanie materiatéw do uzyskania decyzji ZRID — nawigzujac do skiero-
wanych do Panstwa kilkukrotnych wezwan do zapfaty.

W dalszym ciggu oczekujemy na uzyskanie przez Panstwa decyzji ZRID.

Nadal oczekujemy na odpowiedz na nasze pismo z dnia 07.11.2012. Zwracamy uwagg, iz nie otrzymali-
$émy od Panstwa odpowiedzi w wyznaczonym w ww. pi$mie terminie 7 dni od dnia jego dorgczenia.

& SLY PROJEKT Biuro Projektowe

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com




Fax Transmission Report

Date/Time : 2013-06-14 13:16 FRI
Fax Number 224785551
Fax Name ¢ Phaser
Model Name ¢ Phaser 3635MFP
No. Remote Station Start Time Duration Page Mode Job Type Result
039 856743493 04-27 12:56 00" 37 001/006 EC HS FA
040 856743493 04-27 12:57 02’26 001/006 EC HS FA
041 856743493 04-27 13:01 00’ 32 001/001 EC HS Fa
042 856743493 04-27 13:05 02’26 001/006 EC HS FA
043 856743493 04-27 13:09 00732 001/001 EC HS FA
044 856743493 04-27 13:13 01712 001/006 EC HS FA
045 856743493 04-27 13:16 00’00 000/006 EC HS TU
046 774581352 05-07 13:57 0052 003/003 EC HS Ccp
047 222449013 05-07 14:04 0020 003/003 EC HS CcP
048 222449013 05-07 15:30 00’21 003/003 EC HS CP
049 222449013 05-07 15:31 00’ 22 003/003 EC HS CP
050 228300380 05-11 10:14 0021 002/002 EC HS CP
0R1 856767153 05-14 15:08 00’29 001/001 EC HS CP
L . 222449013 06-27 12:55 01’15 008/008 EC HS CP
053 222449013 07-03 17:12 00’23 003/003 EC HS CP
054 222449013 07-03 17:14 00’23 003/003 EC HS CP
055 222449013 07-03 17:18 00’25 003/003 EC HS CP
056 774581352 07-24 10:29 00’31 001/001 EC HS CP
057 222449013 09-06 14:14 0021 003/003 EC HS cp
058 222449013 09-06 14:19 00741 005/005 EC HS CP
059 222449013 09-06 14:24 00’ 22 003/003 EC HS CP
060 222449013 10-02 12:27 00’21 003/003 EC HS CP
061 222449013 10-02 12:31 0023 003/003 EC HS CP
062 222449013 10-02 12:35 00’34 004/004 EC HS Ccp
063 327933399 10-05 08:35 0028 001/001 EC HS CP
064 222449013 11-06 13:10 00’ 22 003/003 EC HS CP
065 222449013 11-06 13:12 00’ 22 003/003 EC HS (o)
066 222449013 11-06 13:14 00’21 003/003 EC HS CP
067 222449013 12-03 13:51 00’24 003/003 EC HS CP
068 222449013 12-03 13:55 00’21 003/003 EC HS cp
069 222449013 12-03 13:58 00’ 22 003/003 EC HS cp
070 222449013 01-07 11:51 00’21 003/003 EC HS CcP
N71 222449013 01-07 11:54 00’20 003/003 EC HS Ccp
2 222449013 01-07 11:57 00’19 003/003 EC HS Ccp
073 222449013 02-06 15:10 00’21 003/003 EC HS CP
074 222449013 02-06 15:34 0021 003/003 EC HS CP
075 222449013 02-06 15:36 00’23 003/003 EC HS CP
076 222449013 03-04 16:20 00’ 22 003/003 EC HS Ccp
077 222449013 03-04 16:22 00’21 003/003 EC HS CP
078 774581352 03-12 16:07 00’29 001/001 EC HS CcP
079 222449013 04-18 09:19 01'31 009/009 EC HS CP
080 222449013 05-06 14:21 00’ 38 004/004 EC HS CP
081 222449013 05-06 14:24 00’23 003/003 EC HS CP
082 222449013 05-14 14:58 00’21 002/002 EC HS CP
083 222449013 05-22 10:43 00’15 001/001 EC HS CP
084 222449013 05-22 10:47 00’30 003/003 EC HS CP
085 222449013 05-27 07:08 00’ 25 002/002 EC HS Ccp
086 222449013 06-06 14:42 00’ 45 006,/006 EC HS CP
087 222449013 06-06 14:46 00’23 003/003 EC HS CP
088 222449013 06-10 14:17 00'17 001/001 EC HS CP
Abbreviations:
HS:Host Send PL:Polled Local CP:Completed TS:Terminated by System
HR:Host Receive PR:Polled Remote FA:Fail TU:Terminated by User
MS:Mailbox Save WS:Waiting To Send RP:Report G3:Group3

MP:Mailbox Print EC:Error Correct



