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L.dz. 10/5LY/055

" SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-03-22

Sz. P. Dyrektor Krzysztof Kondraciuk
Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 relacji
Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewodztwa mazowieckiego, na od-
cinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwo-
linskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr 1-1/2220-323/10/801 otrzymane poczta w dniu
15.03.2010r. i w odniesieniu do zataczonej ,Notatki ze spotkania”, ktore odbyto sie 24 lutego 2010r.,
a ktorego celem wg notatki okazato sie byc: ,Przedstawienie rozwiazan projektowych drogi woje-
wodzkiej nr 801” nalezy zwrdci¢ uwage, iZ:

. Zgodnie z Panstwa pismem 1-1/2220-216/10/801.295.08 z dnia 16 lutego 2010r.zostalismy
zaproszeni na dzien 24.02.2010r. cyt.:” do udziatu w Radzie Technicznej dotyczqcej dokumentacji
projektowej” i do takiego spotkania byliémy odpowiednio przygotowani. Rozwiazania projektowe
zostaty przedstawione w znacznie wyprzedzajacych te Rade Techniczna termi nach wszystkim stro-
nom procesu projektowego. Stronom zostaty przedstawione rozwigzania projektowe na etapie pro-
jektu budowlanego w nastepujacy sposéb:

- Urzad Gminy Wilga -

v Pismem 09/SLY/073 z dnia 25-05-2009r. - Prosba o przedstawienie planéw sytuacyjnych do
wgladu mieszkancom wsi na terenie gminy,

v Na spotkaniu w dniu 08.07. 2009r. w siedzibie MZDW,

v Pismem 09/SLY/116 z dnia 16-07-2009r. - Prosba o zaopiniowanie projektu docelowej organi-
zacji ruchu w zakresie skrzyzowan z drogami gminnymi (przestany caty plan sytuacyjny obej-
mujacy gmine Wilga),

v Pismem zbiorczym 09/SLY/202 z dnia 05-11-2009r. - Wyjasnienia w odniesieniu do poszcze-
golnych wnioskéw o zaproj(Fktow-anie-ﬁowych;lub uwzglednienie pominigtych zjazdéw,

v" Innymi pismami za posredn ctbvtfem ‘VDlliAN‘_ UM i MZDW, "d~ofyc?qcymi zjazdow i obstugi komunika-

cyjnej poszczegoélnych posesji.
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- Urzad Gminy Maciejowice -

v

Na spotkaniach w dniu 29.01.2009r. w Maciejowicach w obecnosci przedstawiciela MZDW i
DIiN Urzedu Marszatkowskiego oraz w dniu 06.05.2009r. w siedzibie MZDW,

Pismem 09/SLY/072 z dnia 25-05-2009r. - Prosba o przedstawienie planow sytuacyjnych do
wgladu mieszkancom wsi na terenie gminy,

Pismem 09/SLY/115 z dnia 16-07-2009r. - Prosba o zaopiniowanie projektu docelowej organi-
zacji ruchu w zakresie skrzyzowan z drogami gminnymi (przestany caty plan sytuacyjny obej-
mujacy gmine Maciejowice),

Pismem zbiorczym 09/5SLY/202 z dnia 05-11-2009r. - Wyjasnienia w odniesieniu do poszcze-
gdlnych wnioskéw o zaprojektowanie nowych lub uwzglednienie pominigtych zjazdow,
Innymi pismami za posrednictwem DIiN UM i MZDW, dotyczacymi zjazdow i obstugi komunika-

cyjnej poszczegélnych posesji.

- Starostwo Powiatowe w Garwolinie

v

Pismem 09/5LY/120 z dnia 17-07-2009r. - Prosba o zaopiniowanie projektu docelowej organi-

zacji ruchu w zakresie skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminnymi.

- Zarzad Drog Powiatowych w Garwolinie

v

Pismem 09/SLY/111 z dnia 15-07-2009r. - Prosba o zaopiniowanie projektu docelowej organi-

zacji ruchu w rejonie skrzyzowan z drogami powiatowymi.

- DIiN Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Mazowieckiego:

v

v

Pismem 09/5SLY/202 z dnia 05-11-2009r. - Wyjasnienia w odniesieniu do poszczegolnych wnio-
skow o zaprojektowanie nowych lub uwzglednienie pominietych zjazdow.

Pismem 09/SLY/251 z dnia 23-12-2009r. - Prosba o zatwierdzenie projektu statej organizacji
ruchu

Pismem 09/SLY/250 z dnia 23-12-2009r. - Prosba o zamienna opini¢ techniczng w zakresie
wprowadzonych zmian

Innymi pismami dotyczacymi zjazdéw i obstugi komunikacyjnej poszczegdlnych posesji.

- Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich

v

Pismem 09/SLY/109 z dnia 10-07-2009r. - Prosba o zaopiniowanie projektu docelowej organi-
zacji ruchu

Pismem 09/SLY/202 z dnia 05-11-2009r. - Wyjasnienia w odniesieniu do poszczegoélnych wnio-
skow o zaprojektowanie nowych lub uwzglednienie pominietych zjazdow

Pismem 09/SLY/227 z dnia 01-12-2009r. - Prosba o uzgodnienie projektu podziatu

Pismem 09/SLY/233 z dnia 08-12-2009r. - Prosba o uzgodnienie rozwiazan projektowych na
etapie projektu budowlanego
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Biorac pod uwage powyzsze, Biuro Projektowe oczekiwato, iz na Radzie Technicznej omowione zo-
stang przede wszystkim problemy opdzniajace proces projektowy, o ktorych wielokrotnie infor-
mowali$my w naszych raportach z zaawansowania prac projektowych i pismach.

W zataczonej notatce (ktora powinna wg SIWZ by¢ protokotem) nie widnieje ani nazwisko ani

tez podpis osoby sporzadzajacej. Nalezy przy tym zaznaczyc, iz osoba podpisujaca pismo I-1/2220-

323/10/801 nie byta uczestnikiem Rady Technicznej.

W zwiazku z powyzszym zataczona notatke nalezy traktowac jedynie jako propozycje protoko-

tu, ktory powinien zawiera¢ przede wszystkim ustalenia z Rady Technicznej.

W odniesieniu do poszczegdlnych zapiséw zawartych w notatce informujemy:

Ad1) Przedstawiciel naszego biura poinformowat na radzie Technicznej, iz biuro projektowe
przeprowadzito kompletna, stosowna koordynacje za pomoca poczty mailowej z biurem CGM w
sprawie powiazania prac projektowych w zakresie zgodnym z SIWZ. Przypominamy zapis SIWZ
dotyczacy koordynacji dokumentacji projektowej:

1.3.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji projektowe;:

Poczatek trasy przyjeto na granicy powiatow: garwolifiskiego i otwockiego w km 44+853

Koniec trasy przyjeto na granicy wojewodztw: mazowieckiego i lubelskiego w km 84+085
Dokiadne lokalizacje poczatku i konca trasy beda ustalone w trakcie prac projektowych w koordynacji

z Biurami Projektowymi:

- Biurem Projektow, ktére opracowywaé bedzie na zlecenic MZDW dokumentacj¢ drogi

wojewddzkiej nr 801 na odcinku od km 32+264 do km 44-+853.

Taki sam zapis widnieje w SIWZ stanowiacym zatacznik do umowy CGM Projekt Sp. z o.0.

Ad2) Zakres rozbudowy DW 801 w tym zakres budowy drog serwisowych, zostat sprecyzowa-
ny w wyniku ustalen z odbytych spotkan roboczych i Rad Technicznych oraz uzyskanych opinii
Urzedéw Gmin, Departamentu Infrastruktury i Nieruchomosci. Pod uwage brana byta dostepnos¢
dziatek do innych drég publicznych, charakterystyka zagospodarowania dziatek oraz zasadno$¢
budowy drog serwisowych w zaleznosci od liczby ewentualnych bezposrednich zjazdéw na DW
801, ktore moga powstac¢ w przysztosci. Zakres rozbudowy DW 801 zostat zaakceptowany przez
Zamawiajacego oraz DIiN Urzedu Marszatkowskiego (na etapie PB) poprzez zaopiniowanie i za-
twierdzenie projektu statej organizacji ruchu zawierajacego kompletne rozwiazania w zakresie
uktadu komunikacyjnego.

Ad3) W trakcie Rady Technicznej toczyta sie dyskusja o potrzebie budowy zatok do wazenia
samochodéw ciezarowych w rejonie skrzyzowania DW 801 i DK 76. Przedstawiciel SLY PROJEKT
poinformowat, iz oczekuje w tej sprawie na decyzje Zamawiajacego i zwrocit uwage, iz budowa

zatok do wazenia pojazddw nie byta w zakresie okreslonym przez SIWZ stanowiacej zatacznik do

umowy na realizacje zamowienia publicznego.
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Ad4) W nawiazaniu do zapisu w notatce zwracamy uwagg, iz ustalone na dzien 26.02 spo-
tkanie nie odbyto sie z powodu odmowy obecnosci na spotkaniu przedstawicieli ze strony Urzedu
Gminy w Maciejowicach. Obecnie Urzad Gminy jest w posiadaniu rozwigzania technicznego opra-

> SLY PROJEKT

cowanego przez projektanta wodociagu, ktore rozwiazuje kolizje z projektowanym wodocia-
giem, jednak z nieznanych nam przyczyn rozwiazanie to nadal nie zostato przedtozone do Zespo-
tu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Garwolinie (pomimo deklaracji ze strony Urzedu
Gminy na spotkaniu, ktore odbyto sie w dniu 07.01.2010r.).

Ad6) Do zapisu nalezy doda¢, iz przedstawiciel SLY PROJEKT wyjasnit, iz przedstawiona do
ZDP w Garwolinie w styczniu 2009r. dokumentacja rozni sie od obecnej w zwiazku z wprowadze-
niem do projektu uwag DIiN oraz Urzedéw Gmin, ktore takze dokumentacje te opiniowaty.
Przedstawiciel SLY PROJEKT poinformowat, iz zmieniona dokumentacja projektowa zostata row-
niez przestana do ZDP w Garwolinie na etapie opiniowania projektu organizacji ruchu.

Ad7) Ad8) Droga serwisowa w Uchaczach pojawita si¢ w pierwszym etapie projektowania w fazie
koncepcji. W wyniku ponownej analizy uktadu drég gminnych uznano bezzasadno$c¢ budowy tej
drogi w wyniku czego na etapie odbioru koncepcji przez MZDW droga ta nie byta juz projektowa-
na. Urzad Gminy Maciejowicach otrzymat min. dwa razy wersje dokumentacji bez drogi serwiso-
wej w Uchaczach. W trakcie Rady technicznej Projektant stwierdzit, Ze zaprojektowano obecne
rozwiazanie projektowe jako spetniajace wymogi obowiazujacych przepisow i zapewniajace bez-
pieczenistwo ruchu drogowego. Na radzie Technicznej pozytywna opinie dotyczaca obecnego
rozwiazania potwierdzit przedstawiciel DIiN oraz przedstawiciele MZDW. Pomimo tych pozytyw-
nych opinii Wéjt Gminy Maciejowice zazadat wniesienia do protokotu wniosku o zaprojektowanie
drogi serwisowej w miejscowosci Uchacze.

Ad9) W trakcie Rady Technicznej ustalono, iz zostanie wniesiony do projektu zjazd na dziat-
ke 2592/4 od strony parkingu bedacego w zarzadzie MZDW, do ktorego Urzad Gminy w przyszto-
$ci bedzie mogt wtaczy¢ droge gminna. Przedstawiciel biura projektowego zastrzegt, iz wniesie-
nie tej zmiany bedzie jednak mozliwe po otrzymaniu pisemnej akceptacji wniosku przez Zama-
wiajacego w protokole z Rady Technicznej.

Ad10) W trakcie Rady Technicznej przedstawiciel SLY PROJEKT przypomniat, iz w dniu
08.07.2009r. zorganizowane byto m.in. w sprawie zjazdu w km 61+300 spotkanie w siedzibie
MZDW, na ktérym zaréwno Zamawiajacy jak i Projektant wyjasnili wnioskodawcom, iz zjazd ten
ze wzgledéw bezpieczenstwa jest niemozliwy do zaprojektowania. Nalezy przy tym ZWrocic uwa-
ge, iz obecnie zjazd ten nie posiada decyzji o lokalizacji (stanowi samowole budowlang) a dziat-
ka nr 215/12 posiada dostep do drogi publicznej (drogi gminnej). Zarowno przedstawiciel DIiN
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jak i wszyscy przedstawiciele MZDW wyrazili pozytywna opinie na temat obecnego rozwiazania
projektowego. Oczekujemy zapisu w protokole rozstrzygajacego te kwestie.
Ad12) Biuro projektowe nie widzi sensu przeprowadzenia kolejnej Rady Technicznej. Zama-
wiajacy poznat opinie urzedéw gmin, ZDP, Wojewddzkiej Komendy Policji, DIiN Urzedu Marszat-
kowskiego oraz otrzymat od Wykonawcy wyjasnienia dotyczace wprowadzonych zmian w oparciu

o w/w opinie.

Ponadto pragniemy zwrdci¢ uwage, iz ze spotkan w sprawie projektu, ktore uprzednio odbyty sie
w MZDW:
e w dniu 06.05.2009r. z udziatem przedstawicieli Urzedu Gminy Maciejowice w sprawie rozwia-
zan projektowych w rejonie rynku w Maciejowicach,
oraz
e w dniu 08.07.2009r z udziatem przedstawicieli Urzedu Gminy Wilga w sprawie uwag i postula-
tow zgtaszanych do projektu,
nie zostaty przez Zamawiajacego sporzadzone jakiekolwiek notatki, protokoty badz ustalenia. Juz
na w/w spotkaniach zapadty decyzje, ktére jednak nie otrzymaty pisemnych potwierdzen ze strony
MZDW. Powoduije to, iz sprawy, w ktorych juz wowczas (jak nam sie wydawato) zapadty stosowne
decyzje skutkujace wprowadzonymi zmianami do projektu, obecnie na kolejnych spotkaniach oma-
wiane sa od poczatku. Taki stan rzeczy sprawit, iz uznali$my kolejne Rady Techniczne za bezcelowe,
poniewaz nie prowadza do zadnych rozstrzygniec i decyzji w sprawie rozwigzan projektowych. Nasze
stanowisko potwierdza przestana nam notatka z Rady Technicznej z dnia 24.02.2010r., ktora ponow-
nie nie zawiera zadnych ustalen, decyzji oraz nie przedstawia stanowiska Zamawiajacego w zadnej z
omawianych na Radzie kwestii.
W $wietle zgtaszanych przez nas powyzszych uwag prosimy Panstwa o sporzadzenie odpowiednie-
go protokotu oraz o zawarcie w nim przyjetych na Radzie Technicznej ustalen oraz wiazacych opinii

Zamawiajacego.

Zpowazaniem
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