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dotyczy:  realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 30. 06.2008 r. ( projekt rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Maciejowice — granica
wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin
Wilga, Maciejowice, powiatu garwolifiskiego, wojewddztwa mazowieckiego).

W nawigzaniu do pisma nr L.dz.10/SLY/099 z dnia 30.04.2010r dotyczacego
opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 relacji
Warszawa Karczew — Wilga — Maciejowice — granica wojewodztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gminy Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego informuje, ze zgodnie z zapisami SIWZ dla
przetargu na zadanie jw. zapisy dotyczace zakresu opracowania jednoznacznie okreslaty
pikietaz drogi bez wyraznego wylaczenia skrzyzowania DW nr 801 z DK nr 76. Wobec
powyzszego nadal niezrozumiata jest sytuacja majaca miejsce do dnia dzisiejszego, gdzie
Panstwo sugeruja, ze Zamawiajacy wylaczyl obreb skrzyzowania z opracowania
podstawowego, a po Panstwa interwencji (spotkaniu w dniu 20.01.2010r) ponownie wiaczyt
omawiane skrzyzowanie z jednoczesnym zobowiazaniem (W Panstwa mniemaniu) do
przedstawienia przez Pafistwa oferty cenowej na opracowanie dodatkowego zakresu prac
projektowych zwiazanych z w/w skrzyzowaniem.

Jesli posiadaja Panstwo korespondencje badz zobowigzanie wychodzace z MZDW w
Warszawie, ktore méwi o takim stanie rzeczy proszg¢ o przedstawienie ich celem podjecia
przez Zamawiajacego stosownych krokow formalno prawnych bedacych nastgpstwem owe]
korespondencji, w innym wypadku proszg o realizowanie zapiséow SIWZ, ktory jest integralng
czescia umowy. Jednoczesnie zwracam Pafistwa uwagg, z€ przedstawiciel Sly Projekt byt na
spotkaniu roboczym w GDDKIiA o/Warszawa, na ktérym to zostal wypracowany schemat
postepowania dotyczacy prac projektowych dla powyzszego skrzyzowania, a ktory to nie
przewidywat potrzeby dostarczania dla projektanta upowaznien ze strony GDDKIA, a jedynie
potrzebe przekazania MZDW prawa dysponowania gruntem na cele budowlane w koncowej
fazie procesu dla potrzeb uzyskania zgloszenia. Wobec powyzszego, biorac rowniez pod
uwage fakt przedstawienia przez Pafistwa biuro projektowe koncepcji rozwiazan
geometrycznych na skrzyzowaniu DK nr 76 z DW nr 801 przestane przy pismie
L.dz.10/SLY/099 z dnia 30.04.2010r uwazam, ze nic nie stoi na przeszkodzie aby wystapili
Panstwo do GDDKIA o/Warszawa o stosowne opinie i uzgodnienia, gdyz nie zrozumiatly jest
zapis w Panstwa pi$mie ,,... przekazujemy szkic proponowanych przez MZDW podczas
narady w dniu 14.04.2010 rozwigzan geometrycznych dla skrzyzowania drogi krajowej nr 76.

Mazowsze,

serce Polski



Material ten zapewne pomoze Pafistwu w dalszych rozmowach, ktére prowadzone beda
pomigdzy przedstawicielami MZDW i GDDKiA w Warszawie.” Nie wiemy czy mamy ten
zapis traktowa¢ jako zart czy jako kpine, biorac pod uwagg ciagte Panstwa deklaracje o checi
wspoétpracy i szybkiego zamknigcia etapu projektowego.

Niezrozumiate jest rowniez uwypuklanie tego, ze Panstwo bezzwlocznie i na biezaco
dokonuja zmian wnioskowanych przez Zamawiajacego polegajacych na uwzglednianiu
zyczen przedstawicieli gmin wykraczajacych poza zakres opracowywanego projekt, gdyz
wszystkie uwagi wyrazane na radach technicznych przez obecnych przedstawicieli
samorzadéw byly uwagami merytorycznymi do projektu DW nr 801 zZwiagzanymi z
prawidtowym technicznym funkcjonowaniem tej drogi po wybudowaniu oraz spelniajacymi
potrzeby spoleczne mieszkancow. Zadna z uwag nie wykraczala poza zakres objety umowa 1
SIWZ-em dla zadania ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 801 relacji Warszawa Karczew — Wilga — Maciejowice — granica
wojewodztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gminy
Wilga, Maciejowice, powiatu  garwolinskiego, = wojewodztwa mazowieckiego”.
Wobec powyzszego, Panstwo jako powazne biuro projektow, powinni wiedzieé, ze taki tryb
postepowania przy projektowaniu dotyczy wszystkich projektow, zar6wno budownictwa
kubaturowego jak i liniowego, gdyz to Zamawiajacy ma decydujacy glos co do formy i
zakresu rozwiazan projektowych w przypadku gdy te rozwiazania sa zgodne z
obowiazujacymi przepisami prawa.

Reasumujac nalezy stwierdzi¢ jednoznacznie, ze w przypadku przedstawienia przez
Panstwa korespondencji, badz zobowiazan dotyczacych wylaczenia przez MZDW odcinka
skrzyzowania DK nr 76 z DW nr 801, maja Panstwo obowiazek wykonaé zakres opracowania
zgodnie z umowg i SIWZ-em i nie naleza si¢ Panstwu z tego tytutu zadne dodatkowe
gratyfikacje finansowe. Jednocze$nie wzywam Panstwa do dokonania dzialan zmierzajacych
do spojnosci przedstawionej dokumentacji technicznej z wymaganiami formalno — prawnymi
(wystepuje rozbiezno$¢ pomigdzy zapisami tzw. decyzji srodowiskowej i dokumentacja
techniczna). Jednoczesnie zwracam uwagge na to aby Panstwo wykonywali prace projektowe
zgodnie z zapisami SIWZ-u i umowy ktora Paristwo podpisali powodujac realizacj¢ zadania,
a nie tworzyli korespondencje, ktora obu stronom zajmuje bardzo duzo czasu a nie wnosi nic
konkretnego w kwestii zakoficzenia prac projektowych.

Jednoczeénie nalezy stwierdzi¢, ze niniejsza korespondencja przedstawia ostateczne
stanowisko Zamawiajacego w kwestii zaréwno zapiséw SIWZ jak i Panstwa postawy. W
przypadku braku realizacji przez Panstwa biuro zakresu umowy Zamawiajacy zastanowi si¢

nad mozliwoscia zerwania z Panstwem w/w umowy.

Ponadto informuje, iz wspomniana przez Panstwa oferta cenowa znak 10/SLY/064 z
dnia 29.03.2010r (skierowana do MZDW wylacznie za posrednictwem telefaksu) na
opracowanie dodatkowego zakresu prac projektowych zwigzanych z rozbudowa
skrzyzowania drogi krajowej 76 jest dla Zamawiajacego niezrozumiata. Ztozyli ja Panstwo
bowiem po uprzednim poinformowaniu Dyrektora MZDW o braku zlecenia na rozbudowg
skrzyzowania w SIWZ, zatem przedstawiajac biedne informacje. Jednakze po wnikliwej
analizie przedmiotowej kwestii Zamawiajacy poinformowat Panstwa o braku zasadnosci
podpisania umowy na opracowanie przedmiotowego skrzyzowania i zobligowal do
wykonania przedmiotu umowy tj. zaprojektowania rozbudowy drogi wojewodzkiej wraz ze
skrzyzowaniem z droga krajowa 76.

W zwiazku z powyzszym, o ile dotychczas odczuli Panstwo, ze rozmowy
przeprowadzone z przedstawicielami MZDW nie odnosity sie do kwestii oferty, informujemy,
iz Zamawiajacy uznal Pafistwa ofertg za bezzasadna.
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