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Ponad 12 lat do-
swiadczenia w
projektowaniu

Koncepge, projekty
budowlane i wyko-
nawcze drog, ulic
parkingow...

Numeryczne modele
terenu, wizualizacje

Projekty organizacji
ruchu i sygnalizacji
swietinych

osztorysy, przed-
miary, ZZK

Projekty konstrukgji
inzynierskich

Projekty przebudowy
infrastruktury sie-
ciowej

Projekty oswietlenia
drég, ulic, weztow
drogowych

Inwentaryzacje i
projekty zieleni

Jecyfikacje tech-
niczne wykonania i
odbioru robot bu-
dowlanych

Dokumentacje
geologiczne i geo-
techniczne

Projekty konstrukcji
drég, badania nosno-
sci nawierzchni

Studia wykonalnosci i
analizy ekonomiczne

Opinie, oceny,
ekspertyzy

Organizacja i
przygotowanie prze-
targow, koordynacja
inwestycji

Warszawa,21.05.2010r.
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Dotyczy: OpracowanLa dokumentac}-projektowe
cji Warszawa Karczew - Wilga - Mac1eJow1ce granica wojewadztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

Po zapoznaniu sie z trescia Panstwa pisma nr 1-1/2220-736/10/801.295.08 otrzyma-
nego w dniu 19.05.2010r stwierdzamy jednoznacznie, iz:

1) Zamawiajacy tj. MZDW w Warszawie nie zna, jaki i nie stosuje sie do Zapisow
SIWZ uchylajac sie od zawartych w niej postanowien i obowiazkow,

2) W razacy sposob utrudnia nam jako Wykonawcy realizacje prac projektowych wy-
nikajacych z zakresu w/w zamoéwienia publicznego,

3) Nie dysponuje elementarna wiedza na temat procesu projektowego i kolejnosci
realizacji poszczegolnych etapéw dokumentacji projektowej,

4) W bezposredni sposob dziata na szkode naszej firmy powodujac wymierne straty

finansowe naszego przedsiebiorstwa.
UZASADNIENIE

Jak trafnie Panstwo zauwazyliScie wystapiliSmy do Panstwa w dniu 08.12.2009 pismem

nr 09/5LY/233 z prosba o uzgodnienie rozwiazan projektowych na etapie projektu bu-

dowlanego (co wprost wynika z zapiséow SIWZ cz. Il pkt. 3.1.4 ,Uzgodnienia opracowan

projektowych” w ktérym Zamawiajacy zapisat cyt:)

Wykonawca winien réwniez uzyskaé nastgpujace uzgodnienia Zamawiajgcego:
» uzgodnienie konstrukcji nawierzchni i szczegétéw konstrukcyjnych,

= zatwierdzenie rozwiazania projektowego na etapie koncepcji i projektu budowlanego,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazanie z uzyskaniem uzgodnien, opinii, warunkéw,

decyzji.
Po uptywie 60 dni pismem nr 10/SLY/024 z dnia 08.02.2010 poinformowalismy Pan-
stwa, iz brak odpowiedzi na nasze pismo traktujemy jako uzgodnienie projektowanych

rozwigzan bez uwag.
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Pismem MZDW nr |-1/2220-380/10/801.295.08 (z dnia 12.03.2010) otrzymanym w dniu
17.03.2010 (w zataczeniu) zostalismy poinformowani, iz nie uzgadniacie Panstwo rozwiazan projek-
towych uzasadniajac fakt ten brakiem koordynacji rozwiazan projektowych z biurem CGM Projekt
opracowujacym ,,poprzedzajacy” odcinek drogi wojewoddzkiej nr 801, brak kontynuacji drog serwi-

sowych jak i analizy obstugi komunikacyjnej dziatek. W pismie tym nie wskazaliScie Pafistwo na

jakiekolwiek braki w przedtozonych przez nas do uzgodnienia materiatach dotyczacych rozwiazan

projektowych na etapie projektu budowlanego.
Do Panstwa zarzutéw szczegdtowo odniesliSmy sie w naszym pismie nr 10/5LY/056 z dnia

23.03.2010 (w zataczeniu) wykazujac przy tym niedopuszczalng w swoich rozmiarach bezczynnos¢
Zamawiajacego. W wyniku Rady Technicznej ktéra odbyta sie w dniu 01.04.2010 (na Panstwa wnio-
sek) i kilkugodzinnych szczeg6towych wyjasnien ustalono, iz koordynacja w zakresie powiazania
rozwiazan z firma CGM Projekt miata jednak miejsce, budowa drdg serwisowych jest bezzasadna, a
analiza obstugi komunikacyjnej dziatek zostata przeprowadzona prawidtowo, wigc zastosowane
rozwiazania w naszej dokumentacji, ktore to zostaty w Panstwa pismie wymienione jako braki, sa
poprawne i pozostaja bez zmian. W wyniku ustalen z tejze Rady Technicznej otrzymalismy jedno-

znaczna deklaracje od Kierownika Anny Kaminskiej - Marczak cyt: ,,...po naszych dzisiejszych usta-

leniach my przejrzymy tq dokumentacje, wydamy Wam opinie na te dwie rzeczy, ktére tam po-
wiedzmy skfadaliscie, czyli o zaopiniowanie linii rozgraniczajqcych pod podziaty i tak... rozwiqza-
nia, natomiast Wy bierzcie sie tam za te podzialy i kontynuujcie nadal prace..” (nagranie z Rady
Technicznej przekazujemy w zataczeniu - czas wypowiedzi 3 godz. 39’ 45’’). Réwniez podczas tej

samej Rady Technicznej nie wskazaliscie Panstwo na jakiekolwiek braki w przedtozonych przez nas

do uzgodnienia materiatach dotyczacych rozwiazan projektowych na etapie projektu budowlanego.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymali$my jednak od Paristwa jakiegokolwiek uzgodnienia, zatwier-

dzenia czy tez opinii.
Podsumowujac nalezy podkresli¢, iz wystapiliSmy do Panstwa z niezbednymi materiatami po-

trzebnymi do zatwierdzenia rozwigzan projektowych na etapie projektu budowlanego zgodnie z
zapisami SIWZ cz. Ill pkt. 3.1.4 ,,Uzgodnienia opracowarn projektowych” ,a nie jak Panstwo podnosi-
cie uzgodnienia wg. pkt. 3.2.12 ,,Projekt Budowlany”. Zdumiewajacym jest fakt, iz Zamawiajacy

przez okres 24 miesiecy realizacji projektu nie zapoznat sie z trescia SIWZ, a tym samym nie jest

nadal $wiadomy faktu, iz zgodnie z SIWZ Wykonawca nie jest zobowigzany do uzyskania uzgodnienia

Zamawiajacego dla opracowania jakim jest Projekt Budowlany.

Rowniez sam wymog, notabebe bezprawnie przedstawiony w Panistwa pismie, a dotyczacy
przedtozenia przez nasze biuro do uzgodnienia Projektu Budowlanego swiadczy wprost badz o braku

elementarnej wiedzy na temat zawartosci i sktadu takiego opracowania, badz o swiadomym dziata-

niu na szkode naszej firmy jako Wykonawcy zaméwienia. Irracjonalnym jest wymaganie od Wyko-

nawcy przedtozenia chociazby Projektu Zagospodarowania (wchodzacego w sktad Projektu Budow-
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lanego) w ktorym umiesci¢ nalezy docelowe granice pasa drogowego, skoro od 01.12.2009r (pismo
09/SLY/227 - prosba o uzgodnienie projektu podziatu i wyznaczenia nowych granic pasa drogowego
DW801) nie uzyskaliémy od Panstwa uzgodnienia tychze granic, a pismem MZDW nr |-1/2220-
380/10/801.295.08 (z dnia 12.03.2010) otrzymanym w dniu 17.03.2010 nie wyraziliscie Panstwo

zgody na przystapienie do opracowania map podziatowych (bez podania przyczyny swojej decyzji),

wstrzymujac tym samym dalsze prace projektowe.

W $wietle powyzszych faktow absurdalnym jest rowniez stwierdzenie, Ze nie zgadzacie si¢
Panstwo z naszym stanowiskiem prezentowanym w raporcie za m-c kwiecien 2010r, iz nie jestesmy
w stanie kontynuowac prac projektowych z winy Zamawiajacego. Brak wymaganego w SIWZ uzgod-

nienia Zamawiajacego w zakresie rozwiazan projektowych na etapie projektu budowlanego (od 143

dni), brak uzgodnienia projektowanych granic podziatowych (od 151 dni) oraz jednoznaczne, pi-
semne wstrzymanie prac nad mapami podziatowymi stanowiacymi jeden z elementow niniejszego
zamowienia publicznego (pismo MZDW nr 1-1/2220-380/10/801.295.08 (z dnia 12.03.2010) otrzyma-

ne w dniu 17.03.2010r) bezsprzecznie $wiadczy o fakcie, iz to wtasnie z winy Zamawiajacego Wy-

konawca nie moze realizowac zawartej umowy.
W zwiazku z powyzszym zmuszeni jestesmy dochodzi¢ odszkodowania za szkody wyrzadzone

naszej firmie przez Zamawiajacego jakim jest MZDW w Warszawie na drodze postgpowania sado-

wego.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1) Marszatek Wojewodztwa Mazowieckiego Sz. P. Adam Struzik, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa
2) Sekretarz Wojewodztwa Sz. P. Waldemar Kulinski, ul. Jagielloniska 26, 03-719 Warszawa

Zataczniki:
1) Pismo MZDW 1-1/2220-736/10/801.295.08 z dnia 11.05.2010r
2) Pismo SLY PROJEKT nr 09/SLY/227 z dnia 01.12.2009
3) Pismo SLY PROJEKT nr 09/SLY/233 z dnia 08.12.2009 z potw. nadania faxu
4) Pismo MZDW I-1/2220-380/10/801.295.08 z dnia 12.03.2010r (otrzymane poczta w dniu 17.03.2010)
5) Pismo SLY PROJEKT nr 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010
6) Nagranie z Rady Technicznej ktéra odbyta sie 01.04.2010 w siedzibie MZDW - ptyta CD
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