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L.dz.10/SLY/116

1) Raport z zaawansowania prac za miesigc maj 2010r.

Strzeniowka, 31.05.2010

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewddztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Paristwa zlecenie dokumentacji projektowe]
rozbudowy w/w odcinka drogi wojewddzkiej nr 801, zgodnie z cz. Ill, pkt. 4.4. SIWZ
przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiac maj 2010r.

www.slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com
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Strzenidéwka, 2010-05-31

Raport z zaawansowania prac
za miesigc maj 2010r.

Projekt rozbudowy drogi wojewédzkiej nr 801relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Ma-
ciejowice — granica wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km
84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwoliriskiego, wojewddztwa ma-
zowieckiego.
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RAPORT

z zaawansowania prac: maj 2010

SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Strzeniéwka, dnia 31 maj 2010r.

L.p.

Data

Tresé

uwagi

26-04-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie pisma w sprawie ustalen
podjetych na spotkaniu w GDDKIA z dnia
14.04.2010r.

30-04-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
nrl-1/2220-634/10/801.295.08 z dnia 26.04.2010r.

07-05-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie protokotu z Rady Tech-
nicznej, ktéra odbyta si dnia 21.04.2010r. w sie-
dzibie MZDW.

07-05-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
znak L.dz.10/SLY/088 z dnia 22.04.2010r.

11-05-2010

Otrzymanie od Wydziatu Dokumentacji GDDKIA w
Warszawie odpowiedzi na pismo znak 10/SLY/085 z
dnia 16.04.2010r.

11-05-2010

Otrzymanie od Urzedu Gminy w Maciejowicach
informacji odno$nie materiatu istniejacych sieci i
przytaczy wodociagow.

11-05-2010

Otrzymanie od Rejonu Energetycznego Garwolin
przedtuzenia waznosci warunkéw technicznych
przebudowy linii napowietrznej nn 0,4kV.

Do wiadomosci MZDW

11-05-2010

Otrzymanie od GDDKiA Oddziat Warszawa notatki
ze spotkania, ktére odbyto sie dnia 14.04.2010r. w
siedzibie GDDKIA.

Do wiadomosci MZDW

14-05-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie w odpowiedzi na pismo
nrl-1/2220-676/10/801.295.08 z dnia 29.04.2010r.
protokotéw z inwentaryzacji zjazdow.

10.

17-05-2010

Wystapienie do Urzedu Marszatkowskiego Woje-
woédztwa Mazowieckiego o wydanie zamiennej
opinii technicznej w fazie projektu budowlanego w
zakresie ustaleri z Rady Technicznej, pismo nr
I-1/2220-674/10/801 z dnia 29.04.2010r oraz ko-
misyjnej inwentaryzacji zjazdéw dokonanej w
dniach 11.05.2010r. — 12.05.2010r.

Do wiadomosci MZDW

11.

19-05-2010

Wystapienie do Wojewddzkiej Policji w Radomiu z
prosba o zaopiniowanie zamiennego projektu do-
celowe] organizacji ruchu w zakresie ustalen z Rady
Technicznej, pismo nr 1-1/2220-674/10/801 z dnia
29.04.2010r oraz komisyjne]j inwentaryzacji zjaz-

Do wiadomosci MZDW
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déw dokonanej w dniach 11.05.2010r. -
12.05.2010r.

12.

19-05-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo
znak L.dz.10/SLY/099 z dnia 30.04.2010r.

13.

19-05-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie odpowiedzi ha pismo
znak L.dz.09/SLY/233 z dnia 08.12.2009r.

14,

19-05-2010

Otrzymanie od Mazowieckiego Zarzadu Drég Wo-
jewddzkich w Warszawie prosby o przestanie pro-
jektu gospodarki zielenig ( gdy bedzie gotowy ).

15.

21-05-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
waédzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo

nr1-1/2220-737/10/801.295.08 z dnia 11.05.2010r.

16.

21-05-2010

Przestanie do Mazowieckiego Zarzadu Drég Woje-
wodzkich w Warszawie odpowiedzi na pismo

nr-1/2220-736/10/801.295.08 z dnia 11.05.2010r.

Ponadto informujemy, iz

1. Do dzisiaj nie otrzymaliémy od wtadz poszczegélnych gmin wigzacych warunkdw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej projektowanego o$wietlenia ( wystapienie L.dz. 09/SLY/150 oraz L.dz. 09/SLY/151
z dnia 11.09.2009r. ) 0 czym wielokrotnie informowaliémy Zamawiajacego. Brak warunkéw przyfacze-

niowych uniemozliwia nam kontynuacje prac nad projektem budowlanym.

2. W dalszym ciggu UG Wilga nie zatatwit spraw zwigzanych z przestawieniem kapliczek przydroznych sta-
nowigcych samowole budowlana. Pismami nr 09/SLY/203 oraz 09/5LY/204 z dnia 03.11.2009r. zwrécili-
$émy sie do gmin z pro$bg o zatatwienie w porozumieniu z wiadzami parafii bad? kurii spraw zwigzanych z
przestawieniem tych obiektéw. Do dnia dzisiejszego otrzymalismy odpowiedz z Urzedu Gminy w Macie-

jowicach.

3. Prace geodezyjne zwigzane z opracowywaniem dokumentacji podziatu nieruchomosci zostaty przerwane
na 2yczenie MZDW w Warszawie ( pismo I-1/2220-201/10/801.295.08 z dnia 11.02.2010r. ).

Podsumowujac powyzsze niniejszym oswiadczamy, iz z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego nie je-
steémy w stanie kontynuowa¢ prac projektowych nad niniejszym projektem.

Wzywamy tym samym Zamawiajacego tj. MZDW w Warszawie do wspotdziatania w realizacji przedmioto-
wego zaméwienia publicznego i do bezzwtocznego podjgcia niezbgdnych dziatar zmierzajgcych do umoiliwienia
nam realizacji zawartej umowy. W przypadku dalszego braku takiego wspétdziatania uprawnieni bedziemy do
odstapienia od umowy z winy Zamawiajacego, a takze zgdania catosci wynagrodzenia mimo niewykonania opra-
cowania (art. 639 kc), bowiem przyczyny tego stanu beda lezaty po stronie Zamawiajacego.
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