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2010 -07- 2 6 SLY PROJEKT

WPLYNELO Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18
05 — 830 Strzeniowka
fax.: (22) 478 55 51

dotyczy:  realizacji umowy nr 295/W/I/2008 z dnia 26.06.2008r.(projekt rozbudowy drogi
wojewddzkiej nr 801 relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Maciejowice — granica
wojewddztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin
Wilga, Maciejowice, powiatu garwolitiskiego, wojewddztwa mazowieckiego).

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie w nawigzaniu do poruszonej
przez Panstwa kwestii uzgodnien projektowych w pismach:
o znak: 09/SLY/227 z dnia 01.12.2009 r_;
e znak: 09/SLY/233 z dnia 08.12.2009 r.;
znak: 10/SLY/023 z dnia 08.02.2010r.;
znak: 10/SLY/024 z dnia 08.02.2010 r.;
znak: 10/SLY/028 z dnia 12.02.2010r.;
znak: 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010 r.;
znak: 10/SLY/056 z dnia 22.03.2010 r.;
znak: 10/SLY/121 z dnia 01.06.2010 r.;
znak: 10/SLY/159 z dnia 19.07.2010r.;
znak: 10/SLY/161 z dnia 20.07.2010 r.;
informuje, iz po ostatecznym uzupetnieniu o czg$¢ opisowa projektu, ktére nastapito w dniu
05.07.2010 r. uzgadnia pozytywnie przedstawione przez Biuro Projektowe Sly Projekt
rozwigzania projektowe.

Jednoczeénie nadmieniamy, ze powyzsze uzgodnienie nie obejmuje skrzyzowania
drogi wojewddzkiej nr 801 z droga krajowa nr 76, ktére winno by¢ zawarte w ostatecznym
projekcie, oraz przypominamy, ze przekazane Zamawiajacemu ostateczny projekt budowlany
powinien by¢ zgodny z dokumentacja formalno — prawna.

Nadmieniamy réwniez, ze w przedstawionym Zamawiajacemu opisie technicznym do
projektu brak jest zestawienia powierzchni dzialek, ktére zostang wydzielone z dziatek
prywatnych pod realizacje omawianej inwestycji i przejda na wlasnos¢ Wojewodztwa
Mazowieckiego w momencie wydania przez Wojewodg Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu
na realizacje inwestycji drogowe;.

Mazowsze.
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Powyzsze uzgodnienie nalezy traktowaé rowniez jako uzgodnienie linii podziatlowych
oraz jako odwieszenie zawieszonych naszym pismem znak: 1-1/2220-380/10/801.295.08 z
dnia 12.03.2010 r. prac geodezyjnych.

Okres od dnia przestania Zamawiajacemu ostatnich brakujacych elementow, tj. opisu
technicznego, w dniu 05.07.2010 r. do dnia otrzymania przez Panstwa niniejszego pisma
bedzie wylaczony w rozliczeniu koficowym realizacji umowy z okresu naliczania kar
umownych wynikajacych z realizacji umowy nr 295/W/1/2008 z dnia 26.06.2008 1.
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