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BIURO PROEKIOWE

ul. Dzigtkowa 18, 05-830 Strzenidwka, tel. /fax. 022 478 5551
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Strzeniowka, 03.12.2012r.

L.dz.12/SLY/125

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewbddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewddztwa mazowieckiego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolinskiego, wojewodztwa mazowieckiego.

W zwiazku z opracowywaniem na Panstwa zlecenie dokumentacji projektowej
rozbudowy w/w odcinka drogi wojewddzkiej nr 801, zgodnie z cz. I, pkt. 4.4. SIWZ
przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiac listopad 2012r.

Zataczniki:

1) Raport z zaawansowania prac za miesiac listopad 2012r.

www,slyprojekt.com
biuro@slyprojekt.com



SLY PROJEKT

Temat:

Zamawiajacy:

Wykonawca:

BIURO PROJEKTOWE

Strzeniéwka, 2012-12-03

Raport z zaawansowania prac
za miesigc listopad 2012 r.

Projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 801relacji Warszawa — Karczew — Wilga — Ma-
ciejowice — granica wojewodztwa mazowieckiego, na odcinku: od km 44+853 do km
84+085 na terenie gmin Wilga, Maciejowice, powiatu garwolinskiego, wojewédztwa ma-
zowieckiego.

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

SLY PROJEKT

Biuro Projektowe
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzenidwka

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzenidwka

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT

BIURO PROJEKTOWE

Strzeniéwka, dnia 03 grudnia 2012 r.

RAPORT

z zaawansowania prac: listopad 2012

Informujemy, iz wszystkie prace nad wyzej wymienionym tematem zostaty zakoriczone i przekazane Panstwu.
W dalszym ciggu oczekujemy odpowiedzi na nasze pismo skierowane do MZDW w dniu 23.08.2012r.
W dalszym ciggu oczekujemy na podpisanie protokotow odbioru czesciowego zgodnie z pkt. 9.2.619.2.7
czesci 1 SIWZ.

SLY PROIJEKT Biuro Projektowe

ul. Dziatkowa 18, 05-830 Strzeniéwka
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com




Fax Confirmation Report

Date/Time : 2012-12-03 13:59 MON
Fax Number : 224785551
Fax Name ¢ Phaser
Model Name ¢ Phaser 3635MFP
Total Pages Scanned: 3
No. Remote Station Start Time Duration Page Mode Job Type Result
001 222449013 12-03 13:58 00’22 003/003 EC HS CcP
Abbreviations:
HS:Host Send PL:Polled Local CP:Compl eted TS:Terminated by System
HR:Host Receive PR:Polled Remote FA:Fail TU:Terminated by User
MS:Mailbox Save WS:Waiting To Send RP:Report G3:Group3
MP:Mailbox Print EC:Error Correct

"SAL,{” »F.’geﬂﬂﬁr Wi Duafkcya 18 05-83C Strenudaka tet ffox 022 378 5551
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L.dz.12/SLY/125

Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewédzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa
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Dotyczy Opracowania dokumentacy! projektowe; dla rozbudowy drogi wojewadzkiej nr 801 rela-
cji Warszawa Karczew - Wilga - Maciejowice - granica wojewddztwa mazowieckrego, na
odcinku: od km 44+853 do km 84+085 na tereme gmin Wilga, Maciejowice, powiatu
garwolifiskiego, wojewbdztwa mazowieckiego.
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Zataczniki:

+ Studho wptonataters 1) Raport z zaawansowania prac za miesigc listopad 2012r
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