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WPLYNELO

dotyczy: realizacji umowy nr 416/W//2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 631 ciagu ulic
Bohaterdw Modlina — Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego do
km 4+139 - skrzyzowanie z ul. Graniczng wraz z infrastrukturg techniczng w
Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewédzkich w Warszawie w odpowiedzi na Panstwa
pismo znak: 14/SLY/025 z dnia 20.07.2014 r. (z datg wptywu do MZDW w dniu 21.10.2014
r.) uprzejmie informuje, iz brak jest formalnych podstaw do dokonania odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy nr 416/W/1/2009 z dnia 30.07.2009 r.

Stwierdzamy, iz zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia
dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy moze nastapi¢ po wykonaniu stabilizacji
granic pasa drogowego, ktéra mozliwa bedzie do wykonania po nadaniu klauzuli
ostatecznosci decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej jaka jest obecnie
procedowana przez Wojewode Mazowieckiego.

W tym miejscu pragniemy zaprzeczy¢ jakoby dokumentacja przekazana przez
Panstwa przy protokotach z dnia 25.11.2010 r. i 11.02.2011 r. byta niewadliwym dzietem.
Zamawiajacy po ww. terminach kilkukrotnie zwracat si¢ do Panstwa z prosbg o wyjasnienie i
dostarczenie wiasciwie sporzadzonych map podziatowych dla dz. o nr ew. 14 obreb 58 w
Nowym Dworze Mazowieckim (pisma znak: I-1-2250-31-13-631-416.09-KI-7 z dnia
10.06.2013 r., znak: 1-1-2250-31-13-631-416.09-KI-10 z dnia 05.08.2013 r., znak: 1-1-2250-
31-13-631-416.09-KI-11 z dnia 21.08.2013 r., znak: 1-1-2250-31-13-631-416.09-KI-14 z dnia
28.11.2013r.).

Ponadto Zamawiajacy nie moze zgodzi¢ sie z Panstwa stwierdzeniem, iz raporty z
przebiegu prac projektowych, skiadane przez Panstwa w oparciu pkt. 4.4. lil cz. Siwz,
stanowity comiesieczne wezwania kierowane przez Panstwa do Zamawiajacego o wyptate
pozostatego wynagrodzenia.

Biorac pod uwage powyzsze stwierdzamy, iz tre§¢ Panstwa pisma traktujemy jako
$wiadome kreowanie przez Panstwa faktow niezgodnych ze stanem rzeczywistym.

Informujemy, iz Wojewoda Mazowiecki prowadzi obecnie postepowanie w sprawie
wydania decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, ktorg Zamawiajacy uzyskuje
samodzielnie bez wsparcia Wykonawcy w kwestii zaistniatych niescistosci wynikajacych z
przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.

Przewidujemy, iz ww. decyzja winna zosta¢ wydana jeszcze w br.

Podsumowujac Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy nr 416/W/1/2009 z dnia 30.07.2009 r. przed dniem 25.10.2014 r. z uwagi na brak

zrealizowania catego zakresu przedmiotu ww. umowy przez Panstwa w wwzge;mggg.oyregmra
¥ &5, inwestyd
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