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SLY PROJEKT
ul. Dziatkowa 18
05-830 Strzenidwka

dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 631 ciggu ulic
Bohaterow Modlina — Okunin od km 1+360 - skrzyzowanie z ul. Paderewskiego do
km 4+139 - skrzyzowanie z ul. Graniczng wraz z infrastrukturg techniczng w
Nowym Dworze Mazowieckim

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewoddzkich w Warszawie w nawigzaniu do Panstwa
pismo znak: 14/SLY/026 z dnia 27.10.2014 r. przy ktérym zlozono Fakture VAT nr 10/2014 z
dnia 27.10.2014 r. uprzejmie informuje, co nastepuje.

Po raz kolejny stwierdzamy, iz w chwili obecnej brak jest formalnych podstaw do
dokonania odbioru ostatecznego przedmiotu umowy nr 416/W/1/2009 z dnia 30.07.2009 r.,
co jest jednoznaczne z faktem, iz Fakture VAT nr 10/2014 z dnia 27.10.2014 r. ztozyliscie
Panstwo bezpodstawnie i nie zostanie ona przez nas zrealizowana. Szczegdtowe |
wyczerpujgce stanowisko Zamawiajgcego w powyzszej sprawie zostato zawarte w pismie
znak: 1-1-225031-13-631-416.09-KI-26 z dnia 23.10.2014 r.

Tym samym wzywamy Panstwa do wystawienia stosownej faktury korygujacej
wartos¢ Faktury VAT nr 10/2014 z dnia 27.10.2014 r. do zera.

Jednoczesnie nadmieniamy, iz termin umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r.
uptynat z dniem 30.07.2010 r. Z uwagi na fakt, iz dopiero w dniu 01.04.2011 r. zostat
Zamawiajacemu przekazany ostatni element dokumentacji (Projekt organizacji ruchu na czas
budowy) to okres migdzy ww. datami, obejmujacy 245 dni jest opdznieniem w realizacji przez
Panstwa ww. umowy.

Powyzsze nie odnosi sie do okresu i mozliwosci uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na
realizacji inwestycji drogowej, ktére jest prowadzone od 18.03.2011 r. (data ztozenia przez
Zamawiajacego pierwszego wniosku w ww. sprawie do Wojewody Mazowieckiego).

Wskazane jest zatem przekazanie Zamawiajgcemu kompletnego i spojnego w tresci
wyjasnienia za zaistniaty okres opdznienia obejmujacy ww. okres. Wyjasnienia przekazane
Zamawiajgcemu przy pismie znak: 11/SLY/058 z dnia 31.01.2011 r. nie sg w tym wzgledzie
kompletne i nie wykazujg faktycznie zaistniatego okresu opdznienia wyniktego nie z Panstwa
winy.

W przypadku braku przekazania ww. wyjasnien caty ww. okres zostanie uznany przez
Zamawiajgcego za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy nr 416/W/I/2009 z dnia
30.07.2009 r. z tytutu ktorej naliczone zostang Panstwu stosowne kary umowne.
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