



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2009-06-10


L.dz. 09/SLY/093

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Kruczkowskiego 3  
00-380 Warszawa**

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiące od lutego do maja 2009r.. W przeważającej części tego okresu, prace projektowe nie mogły być kontynuowane z powodu przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**DYREKTOR**  
  
mgr inż. Sylwester Biajgo

<b>SEKRETARIAT</b>	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa	
Data Godz.	2009 -06- 16     zat.
Nr.....	Podpis..... 

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiące luty – maj 2009r.

**SLY PROJEKT Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa  
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158  
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932  
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

Warszawa, 2009-06-10

## Raport z zaawansowania prac za miesiące luty-maj 2009r.

**Temat:** Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wiśła-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Młeczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

**Zamawiający:**  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

**Wykonawca:**  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 10 czerwiec 2009r.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: luty-maj 2009**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	19-02-2009	Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o odstąpieniu nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.	
2.	19-02-2009	Wystąpienie Starosty Piaseczyńskiego o uzgodnienie warunków wydania decyzji środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia.	
3.	03-03-2009	Otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno postanowienia dotyczącego uzgodnienia przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej 721.	
4.	08-04-2009	Postanowienie Starosty Piaseczyńskiego dotyczące uzgodnienia środowiskowego uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.	
5.	05-05-2009	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o uzgodnienie planu sytuacyjnego w fazie projektu budowlanego.	
6.	11-05-2009	Otrzymanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.	
7.	26-05-2009	Otrzymanie z Urzędu Marszałkowskiego opinii dotyczącej planu sytuacyjnego w fazie projektu budowlanego.	

Ponadto informujemy, iż do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.

Trwają prace przy wykonywaniu projektu budowlanego.