



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2009-10-01


L.dz. 09/SLY/170

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc wrzesień 2009r..

SEKRETARIAT	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa	
Date Godz	2009 -10- 02 zel.
Nr.....	Podpis..... 

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biało

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2009r.

Warszawa, 2009-10-01

Raport z zaawansowania prac za miesiąc wrzesień 2009r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa


Warszawa, dnia 1 października 2009r.

RAPORT
z zaawansowania prac: wrzesień 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	14-09-2009	Otrzymanie informacji od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie form ochrony przyrody na terenie objętym inwestycją.	
2.	14-09-2009	Złożenie wniosku do Burmistrza Gminy Nowy Dwór Mazowiecki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.	
3.	15-09-2009	I Rada Techniczna	
4.	17-09-2009	Wystąpienia do Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i MZDW z prośbą o udzielenie informacji odnośnie realizowanych prac projektowych na w/w odcinku.	
5.	25-09-2009	Otrzymano od MZDW dokumentację projektową obejmującą zakres drogi.	
6.	28-09-2009	Wystąpienie z prośbą do Urzędu Miejskiego miasta Nowy Dwór Mazowiecki o wskazanie proponowanych miejsc przystanków autobusowych.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Wykonany został pomiar natężenia ruchu na w/w odcinku.
2. Trwają prace nad analizą bezpieczeństwa i swobody ruchu na w/w odcinku.
3. Prowadzone są prace przy koncepcji planu sytuacyjnego na w/w odcinku.

DYREKTOR

Sylwester Biajgo

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

Sylwester Biajgo

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax. 022 478 55 51 / 0693 454 997 / 0502 169 932