



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2009-10-01


L.dz. 09/SLY/169

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiące od sierpnia do września 2009r..

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Blajgo

SEKRETARIAT Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa	
Data Godz	2009 -10- 02 zat
Nr.....	Podpis..... 

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiące sierpień – wrzesień 2009r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2009-10-01

Raport z zaawansowania prac za miesiące sierpień - wrzesień 2009r.

Temat: dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w relacji Warszawa-Węgrów, na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 1 październik 2009r.


RAPORT

z zaawansowania prac: sierpień - wrzesień 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	27-08-2009	Otrzymano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.	
2.	22-09-2009	Złożenie do Urzędu Miejskiego w Halinowie koncepcji planu sytuacyjnego do zaopiniowania.	
3.	22-09-2009	Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury koncepcji planu sytuacyjnego do zaopiniowania.	
4.	22-09-2009	Złożenie do MZDW koncepcji planu sytuacyjnego do zaopiniowania.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Trwają prace terenowe przy wykonywaniu mapy do celów projektowych.
2. Trwają prace terenowe dotyczące wykonania dokumentacji geotechnicznej oraz oceny nawierzchni i gruntów podłoża, a także geotechnicznych warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
3. Wykonano analizę warunków i bezpieczeństwa ruchu.
4. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .
5. Trwają prace przy opracowywaniu koncepcji.

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biajgo

02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 293-177-83-28