



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa 20.10.2009r.


L.dz. 09/SLY/191

MZDW w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa.

W nawiązaniu do Rady Technicznej, która odbyła się w siedzibie MZDW w dniu 20.10.2009 w załączeniu przekazujemy notatkę z ustaleniami z przedmiotowego spotkania.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

SEKRETARIAT Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3. 00-380 Warszawa		
Data	2009 -10- 21	zał.
Godz.		
Nr.....	Podpis.....	

Notatka z Rady Technicznej
która odbyła się w dniu 20.10.2009r o godz. 10.³⁰ w siedzibie MZDW
w Warszawie

W Radzie Technicznej uczestniczyli:

- Krzysztof Kondraciuk – Dyrektor MZDW w Warszawie
- Krzysztof Zdanowicz – Kierownik Działu Planowania Przestrzennego – MZDW
- Anna Marczak - Kamińska – Kierownik Działu Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji - MZDW
- Krzysztof Ismonowicz – Specjalista w Dziale Dok. i Przygotowania Inwestycji – MZDW
- Tomasz Lewandowski – Kierownik Inżynierii Ruchu DNII UM
- Sylwester Biajgo – SLY PROJEKT
- Arkadiusz Piątkiewicz – SLY PROJEKT

1) W odniesieniu do wydanych opinii MZDW nr I-1/2220-1452/09/637.172.09 z dnia 16.10.2009 oraz opinii technicznej wydanej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego nr NI.D.I./MK/5417-691/09 z dnia 08.10.2009r ustalono co następuje:

- skrzyżowanie w km 0+200 (początek obwodnicy) należy zaprojektować w formie ronda,
- skrzyżowanie z drogą powiatową nr DP4318W należy zaprojektować w formie skrzyżowania zwykłego – cztero wlotowego,
- włączenie w istniejący przebieg DW637 w formie i miejscu zgodnym z przestrzennym planem zagospodarowania przestrzennego m. Okuniew (ok. km 3+000,00 i skrzyżowanie zwykłe – cztero wlotowe), a nie jak dla wariantu wskazanego w prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) Biuro SLY PROJEKT poinformowało, iż zakończone zostały prace związane z opracowaniem map do celów projektowych dla wariantu wskazanego w uprawomocnionej decyzji środowiskowej. Trwają prace geotechniczne których zakończenie planuje się w dniu 22.10.2009r.

3) Zamawiający tj. MZDW w Warszawie poinformował, iż wystąpi z wnioskiem o wydanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebiegu obwodnicy m. Okuniew zgodnego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Okuniew. W związku z powyższym zapisy w decyzji środowiskowej nr WGKI 762-593-911/09 z dnia 27.08.2009 wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Halinów (uprawomocnionej w dniu 22.09.2009) stają się nieobowiązujące dla kontynuacji prac projektowych.

4) Zamawiający ustalił, iż Wykonawca wykona i przekaże do MZDW:

- a) mapy do celów projektowych (wg. pkt. 3.2.1 SIWZ) dla wariantu przebiegu obwodnicy zgodnego z przestrzennym planem zagospodarowania przestrzennego m. Okuniew, a nie dla wariantu wskazanego w prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- b) dokumentację geotechniczną (wg. pkt. 3.2.2 SIWZ) – dla wariantu jak w ppkt. a)
- c) geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich (wg. pkt. 3.2.3 SIWZ) – dla wariantu jak w ppkt. a)
- d) koncepcję programowo – przestrzenną (wg. pkt. 3.2.6 SIWZ) - dla wariantu jak w ppkt. a).

5) MZDW przygotuje stosowny anek do umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 zawierający zmianę terminów umownych uwzględniających czas niezbędny dla Zamawiającego do opracowania niezbędnych materiałów i uzyskania prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu preferowanego przez MZDW. Po uzyskaniu tejże decyzji Zamawiający bezzwłocznie przekaże ją do biura projektów celem kontynuacji prac projektowych nad pozostałym zakresem umownym wynikającym z SIWZ i zawartej umowy oraz w/w ustaleń.

