



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2009-12-30

L.dz. 10/SLY/003

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc grudzień 2009r.


Inż. Sylwester Białas

SEKRETARIAT	
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa	
Data Godz.	2010 -01- 06 zał.
Nr.....	Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc listopad 2009r.

Warszawa, 30.12.2009 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc grudzień 2009r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30.12.2009r.

RAPORT
z zaawansowania prac: grudzień 2009

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	03-12-2009	Wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą wyrażenie zgody na zrzut wód opadowych do istniejącego kolektora burzowego, oraz o wydanie warunków technicznych na budowę kanalizacji deszczowej.	Do wiadomości MZDW
2.	04-12-2009	Wystąpiono do firmy Cerrefour Polska z prośbą o przesłanie dokumentów potwierdzających zgodę na odprowadzenie wód opadowych do istniejącej kanalizacji.	Do wiadomości MZDW
3.	09-12-2009	Otrzymano od U.M. opinię techniczną dla rozwiązań geometrycznych koncepcji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631.	
4.	07-12-2009	Wystąpiono do MZDW z prośbą o uzgodnienie projektu konstrukcji nawierzchni.	
5.	16-12-2009	Otrzymano od MZDW uzgodnienie projektu konstrukcji nawierzchni	
6.	22-12-2009	Wystąpiono do Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o wydanie warunków technicznych dla przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.	Do wiadomości MZDW
7.	22-12-2009	Wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej z prośbą o wydanie warunków technicznych na przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych.	Do wiadomości MZDW
8.	22-12-2009	Wystąpiono do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa o warunki techniczne na przebudowę kolidujących sieci gazowej.	Do wiadomości MZDW
10.	23-12-2009	Wystąpiono do PGE Zakład Energetyczny Warszawa z prośbą o wydanie warunków technicznych na przebudowę kolidujących sieci energetycznych.	Do wiadomości MZDW
11.	23-12-2009	Uprawomocnienie się decyzji środowiskowej.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:


Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.

Mapy do celów projektowych.



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich, oraz uzyskano prawomocną decyzję środowiskową.



inż. Sylwester Biały