



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-01-29

L.dz. 10/SLY/016

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 – skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2010r.

DYREKTOR

inż. Sylwester Biajg



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 29.01.2010 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, 29.01.2010 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: styczeń 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-01-2010	Wystąpiono do „NETIA S.A.” z prośbą o wydanie warunków technicznych na przebudowę kolidujących sieci teletechnicznych.	
2.	13-01-2010	Otrzymano warunki techniczne przebudowy gazociągu.	Do wiadomości MZDW
3.	15-01-2010	Przesłano do MZDW pismo z uzasadnieniem zastosowanych rozwiązań przejść dla pieszych oraz zjazdów.	
4.	20-01-2010	Otrzymano warunki techniczne przebudowy sieci teletechnicznych TP S.A.	Do wiadomości MZDW
5.	22-01-2010	Otrzymano od Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim pismo z uwagami do planu sytuacyjnego.	
6.	22-01-2010	Przekazano do Zakładu Usług Transportowo - Sprzętowych Sp. z o.o. wniosek w sprawie uzgodnienia zrzu- tu wód opadowych.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
2. Mapy do celów projektowych.
3. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
5. Prawomocna decyzja Środowiskowa.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Biajgo
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax: 022 478 55 51