



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE


Warszawa, 2010-01-29

L.dz. 10/SLY/015

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: projektu pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc styczeń 2010r.



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-01-29

Raport z zaawansowania prac za miesiąc styczeń 2010r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn-Piaseczno-rz. Wiśła-Józefów-Duchnow na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 29 stycznia 2010r.

RAPORT
z zaawansowania prac: styczeń 2010


L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	27-01-2010	Otrzymanie od Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Piasecznie pisma nr ZUD 071-01/10 z nieuzasadnionym zwrotem wniosku o wydanie opinii ZUDP.	Do wiadomości MZDW
2.	28-01-2010	Ponowne złożenie wniosku o wydanie opinii ZUDP z odpowiedzią na bezzasadne zarzuty Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna.

1. Do dnia dzisiejszego Urząd Miasta i Gminy Piaseczno nie podpisał stosownej umowy określającej warunki przyłączeniowe zasilania projektowanego oświetlenia (pismo MZDW z dnia 31.08.2009r. nr I-1/0722-1242/09/721).
2. W związku z odwołaniem się MZDW od zapisów zawartych w warunkach technicznych (przekazanych wraz z raportem zaawansowania prac za miesiąc wrzesień) uzyskanych od PGE Dystrybucja Warszawa Teren Sp. z o.o. Rejon Energetyczny Jeziorna, do dnia dzisiejszego nie mamy wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
3. W związku z powyższym i z uwagi na brak:
 - ✓ wiążących warunków przyłączenia zasilania projektowanego oświetlenia,
 - ✓ wiążących warunków technicznych przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,nie możemy realizować prac projektowych związanych z przedmiotowym zamówieniem publicznym. Do momentu uzyskania wyżej wymienionych materiałów wszelkie prace projektowe zostały zawieszona. Po uzyskaniu warunków przyłączeniowych oszacowany zostanie przez nas czas opóźnienia realizacji przedmiotowego zamówienia (nie zawiniony przez nasze biuro) celem zawarcia stosownego aneksu terminowego.



SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Białko
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax: 022 478 55 51