

fax 12-02-10



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 2010-02-12

L.dz. 10/SLY/029

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 172/W/I/2009 z dnia 15.04.2009 - dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa.

Niniejszym wzywam Państwa do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 5 dni od doręczenia niniejszego pisma do podpisania protokołu odbioru częściowego koncepcji wykonanej zgodnie z zamówieniem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, który stanowi zgodnie z pkt. 9.2.2 cz. III SIWZ (załącznik do umowy nr 172/W/I/2009) warunek wystawienia faktury częściowej. Wskazuję przy tym, że zgodnie z art. 643 kc Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Przedmiotowa część opracowania została Państwu dostarczona w dniu 1 lutego 2010r. i w świetle postanowień pkt 5.2 SIWZ Zamawiający winien przystąpić do podpisania protokołu częściowego. Obecnie w mojej ocenie jako Wykonawcy, Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie jest w niczym nieusprawiedliwionej zwłoce w przystąpieniu do czynności odbioru i w związku z tym wskazuję, że w przypadku nie sporządzenia protokołu częściowego w wyżej określonym terminie sporządzę taki protokół jednostronnie i dostarczę Zamawiającemu wraz z fakturą. W uzasadnieniu wskazuję, że Zamawiający popada w zwłokę wobec Wykonawcy, co usprawiedliwia żądanie zapłaty w świetle art. 477 § 1 kc mimo, że nie nastąpiło zdarzenie faktyczne, od którego strony uzależniły wystawienie faktury (por.: glosa J. Naworskiego do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26.02.1998r. w sprawie I CKN 520/97, OSNC 1998, nr 10, poz. 177).

Nadto wskazuję, że do wykonania zamówionego opracowania konieczne jest sporządzenie wyżej opisanego protokołu, gdyż stanowi on niezbędny element współdziałania (art. 640 kc), a w przypadku braku takiego współdziałania uprawniony będę także do odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, a także żądania całości wynagrodzenia mimo niewykonania opracowania (art. 639 kc), bowiem przyczyny tego stanu będą leżały po stronie Zamawiającego.

z poważaniem,

DYREKTOR

mgr inż. Sylwester Biajgo

SLY PROJEKT Biuro Projektowe

ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa

NIP 898-177-83-28 REGON 931935158

tel./fax. 022 4785551

e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com

hp LaserJet 3030

SLY PROJEKT
022 4785551
2010-LUT-12 12:27



Rejestr pol. faks.

Zlec. Data	Godzina	Rodzaj	Identyfikacja	Czas trw.	Strony	Wynik	
334	2010/ 1/11	11:32:33	Wysyłka	228243709	1:09	1	OK
335	2010/ 1/11	13:11:12	Odbiór	+48 22 7229021	0:39	1	OK
336	2010/ 1/11	13:13:07	Wysyłka	226956511	0:44	1	OK
337	2010/ 1/11	14:10:46	Odbiór	+48 022 862 30 50	0:49	1	OK
338	2010/ 1/13	10:17:28	Wysyłka	0856526157	2:51	4	OK
339	2010/ 1/15	09:50:32	Odbiór		0:13	1	OK
340	2010/ 1/15	12:22:12	Wysyłka	222449013	1:23	3	OK
341	2010/ 1/15	12:25:04	Wysyłka	225779802	0:00	0	Zajęty
342	2010/ 1/15	12:26:33	Wysyłka	225779802	0:00	0	Zajęty
343	2010/ 1/15	12:31:58	Wysyłka	225779802	0:00	0	Zajęty
344	2010/ 1/15	12:37:23	Wysyłka	225779802	0:00	0	Zajęty
345	2010/ 1/15	12:42:48	Wysyłka	225779802	0:04	0	Stop
346	2010/ 1/15	12:43:37	Wysyłka	225979802	0:24	0	Błąd komunik. 321
347	2010/ 1/15	12:45:12	Wysyłka	225979802	1:14	3	OK
348	2010/ 1/15	12:51:54	Wysyłka	225979802	1:17	3	OK
349	2010/ 1/18	09:03:41	Odbiór	6643630 153	0:29	1	OK
350	2010/ 1/18	13:48:13	Odbiór	+48 77 4113845	0:50	1	OK
351	2010/ 1/21	13:59:21	Odbiór	+48 77 4113845	1:51	3	OK
352	2010/ 1/21	14:12:19	Wysyłka	0774113845	0:37	0	Stop
353	2010/ 1/21	14:13:52	Wysyłka	+48 77 4113845	1:21	1	OK
354	2010/ 1/25	10:09:53	Odbiór		0:42	1	OK
355	2010/ 1/25	10:47:21	Wysyłka	222449013	0:48	2	OK
356	2010/ 1/27	09:38:30	Odbiór	+48 77 4113845	2:16	4	OK
357	2010/ 1/27	09:44:02	Wysyłka	0774113845	0:00	0	Brak odpowiedzi
358	2010/ 1/28	11:34:09	Wysyłka	+48 77 4113845	1:21	1	OK
359	2010/ 2/4	09:24:15	Odbiór		0:44	1	OK
360	2010/ 2/4	09:26:12	Odbiór		0:54	1	OK
361	2010/ 2/4	12:24:03	Odbiór		1:22	3	OK
362	2010/ 2/8	10:11:44	Wysyłka	222449013	0:44	2	OK
363	2010/ 2/8	13:12:11	Odbiór	022 7285562	0:44	1	OK
364	2010/ 2/9	12:34:56	Wysyłka	0817495377	0:57	0	Błąd komunik. 356
365	2010/ 2/9	12:37:04	Wysyłka	0817495377	0:05	0	Stop
366	2010/ 2/9	12:38:12	Wysyłka	81 749 53 41	1:10	2	OK
367	2010/ 2/9	15:20:17	Odbiór		0:43	1	OK
368	2010/ 2/11	14:17:49	Odbiór		1:04	2	OK
369	2010/ 2/11	16:22:08	Wysyłka	222449013	1:32	5	OK
370	2010/ 2/11	16:33:26	Wysyłka	222449013	1:09	4	OK
371	2010/ 2/12	10:26:03	Odbiór		0:55	1	OK
372	2010/ 2/12	12:14:21	Wysyłka	222449013	0:38	1	OK
373	2010/ 2/12	12:25:45	Wysyłka	222449013	0:46	2	OK