

# Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

tel. 244-90-00 -12, fax. 244-90-13

*www.mzdw.pl , e-mail dyrekcja@mzdw.pl*

I-1/2220- 484/10/721.TP.07

Warszawa, dnia 08 kwietnia 2010 r.

 **SLY PROJEKT**

2010 -04- 16

W P Ł Y N Ę Ł O

wg rozdzielnika

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w załączeniu przesyła protokół z rady roboczej, w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie Piaseczna.

Tematem rady roboczej były:

- **odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79 w Piasecznie,**
- **wnioski Urzędu Miasta Piaseczno dotyczące zmian projektowych na skrzyżowaniu z ul. Julianowską, oraz ul. Powstańców Warszawy i ul. Tukanów**

sprawę prowadzi:  
Ksawery Gut w. 201


Otrzymują:

**1. Projektant – SLY Projekt**  
ul. Warszawska 58c lok. 46  
02-117 Warszawa, fax. 022 478 55 51

**2. Urząd Miasta i Gminy Piaseczno**  
ul. Kościuszki 5  
05-500 Piaseczno, fax. 022 756 70 49

**3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa**  
ul. Mińska 25  
03-808 Warszawa 022 810 04 12

**4. Arcadis Sp. z o.o.**  
ul. Puławska 182  
02-670 Warszawa, fax. 22 203 20 01

Zastępca Dyrektora  
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
  
mgr inż. Marcin Kozera

## Wydział Inwestycji

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

tel. 22 244 90 00 do 12, fax 22 244 90 13

[www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl), e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

Warszawa, dnia 18 marca 2010 r.

Protokół z narady roboczej w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie  
m. Piaseczno od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej.

Obecni wg listy obecności w załączeniu.

Na spotkaniu omówiono następujące kwestie:

1. W rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 721 i ul. Julianowskiej wprowadzono w projekcie DW 721 zmiany zgodne z oczekiwaniami Gminy Piaseczno. Poszerzono chodniki biegnące wzdłuż ul. Julianowskiej po stronie cmentarza. Po przeciwnej stronie ul. Julianowskiej zrezygnowano z budowy chodnika ze względu na usytuowanie garażu i dużej różnicy wysokościowej terenu. Projekt opracowywany na zlecenie UG Piaseczno będzie przewidywał wcześniejsze usytuowanie przejścia dla pieszych przez ul. Julianowską.

Po północnej stronie skrzyżowania przesunięto o ok. 1,5m granice opracowania przebudowy ul. Julianowskiej ze względu na konieczność przesunięcia słupa energetycznego kolidującego z ciągiem pieszo jezdny. Słup zostanie przebudowany przez Gminę Piaseczno. W rejonie posesji nr 29 z uwagi na wysokościowe usytuowanie budynku pozostawiono szerokość chodnika równą 2m. Przedstawiciele Gminy zwrócili się z prośbą o usytuowanie zatoki autobusowej przy cmentarzu. MZDW nie widzi takiej możliwości z powodów braku terenu (tylko 4 m od krawędzi jezdni do ogrodzenia cmentarza), oraz z uwagi, iż ew. usytuowanie zatoki na łuku drogi stworzy zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Zatoka przewidziana jest w projekcie opracowywanym na zlecenie Gminy za skrzyżowaniem na ul. Julianowskiej, co jest zgodne z zasadą usytuowania zatok za skrzyżowaniem. W związku z powyższym przedstawiciele Urzędu Gminy odstąpili od postulatu budowy dodatkowej zatoki.

2. Możliwości odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 721 do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79

Po roboczych ustaleniach między projektantami drogi wojewódzkiej 721 i drogi krajowej 79 stwierdzono, że istnieje możliwość odprowadzenia wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 721 do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 79. Zmiany wymagały niweleta kanału w drodze wojewódzkiej co zostało przeprojektowane oraz zmiana średnicy kanału w drodze krajowej o jedną demencję na odcinku ok. 230m (rysunek w załączeniu). Jednak ostateczną zgodę na odprowadzenie wód z drogi wojewódzkiej do kanału w drodze krajowej musi wyrazić GDDKiA. Przedstawicielka zarządcy drogi krajowej poinformowała, że na podstawie wcześniejszych informacji o biurze projektów Arcadis GDDKiA nie wyraziła na to zgody. Wszyscy uczestnicy spotkania apelowali o wyrażenie takiej zgody, ponieważ zmiana w projekcie jest bardzo mała i nie wymaga żadnych uzgodnień bądź pozwoleń. Ustalono, że MZDW zwróci się ponownie z prośbą o wyrażenie zgody. GDDKiA wewnętrznie ustali z biurem projektów zmianę, która w zasadzie została przez projektantów wykonana i wymaga tylko akceptacji GDDKiA.

3. Gmina prosiła o zmianę w projekcie na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 721 z ul. Powstańców Warszawy, a dokładnie o objęcie opracowaniem skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Tukanów, ze względu na bliską odległość skrzyżowań i generujące ruch osiedla mieszkaniowe obsługiwane z ul. Tukanów. MZDW poinformowało, że na wcześniejszą prośbę Gminy wprowadziło zmiany w projekcie z dodatkowym pasem do skrętu w prawo z ul. Powstańców Warszawy. Projekt skrzyżowania dwóch ulic gminnych powinien być opracowany przez Gminę a sygnalizacja świetlna skoordynowana z sygnalizacją na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z ul. Powstańców Warszawy, przedstawiciele Gminy optowali za wykonaniem dokumentacji przez MZDW i przekazaniu jej do wykonania Gminie. Ostateczną decyzję w tej kwestii po wewnętrznych ustaleniach MZDW prześle później czasie.
4. Przedstawicielka Gminy Piaseczno poinformowała, że na najbliższą sesję Rady Miejskiej przygotowana jest uchwała budżetowa uwzględniająca koszty związane z wydaniem warunków przyłączeniowych oświetlenia drogi przebudowywanego w ramach rozbudowy drogi. Jeżeli Rada Miejska przyjmie uchwałę, Gmina podpisze umowę z PGE na przyłączenie oświetlenia i dostawę prądu.
5. Przedstawiciel SLY Projekt poinformował, że zostały złożone materiały do wydania opinii ZUDP, jednocześnie zwrócił się z prośbą o wydanie opinii przez przedstawiciela Gminy. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Gminy prześlą prośbę osobie, która z ramienia Gminy dokonuje uzgodnień ZUDP.

Protokół sporządził:  
Ksawery Gut

**Wydział Inwestycji**

Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Warszawie

ul. Kruczkowskiego 3 00-380 Warszawa

tel. 628-90-26, fax 629-71-96

[www.mzdw.pl](http://www.mzdw.pl) , e-mail [dyrekcja@mzdw.pl](mailto:dyrekcja@mzdw.pl)

Lista obecności na naradzie roboczej dla: rozbudowy drogi  
wojewódzkiej nr 721 od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie m.  
Piaseczno, 18.03.2010 r.

Lp.	Imię i nazwisko	Instytucja	Nr telefonu	Podpis
1	Arkadiusz Piątkiewicz	SLY PROJEKT	604226386	
2	Katarzyna Kutyna	—21—	603 949 666	
3	Emil Sytko	SLY PROJEKT		Emil Sytko
4	Anna Krajewska	Arcaadis	603181421	
5	Edward Kwiatkowski	Gm. Piaseczno	605785565	
6	TERESA MARONKA	UMiG Piaseczno	70-17-666	
7	Marcin Łukaszewicz	REM Projekt	600-38-88-63	
8	Janusz Kowalewski	UMiG Piaseczno	7017665	
9	Celina Tyśkiewicz	GDDKiA O/WA	(22)323-11-03	
10	Krzysztof Art	MZDW		
11	JACEK RZĄDKOWSKI	R-PLAN	607431332	
12	Paweł Kowalski	R-PLAN		
13	MARIUSZ KOŁCERA	MZDW		
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				