



Warszawa, 30.04.2010


L.dz. 10/SLY/094

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Mazowiecki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim .

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2010r.



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010 r.

Warszawa, 30.04.2010 r

Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C/46
02-496 Warszawa



SLY PROJEKT
BIURO PROJEKTOWE

Warszawa, 30.04.2010 r.

RAPORT
z zaawansowania prac: kwiecień 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	06-04-2010	Przesłano do UM DNIł pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie wyboru wariantu rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowań ul. Leśnej, Towarowej i Gospodarczej.	
2.	06-04-2010	Otrzymano od MZDW warunki odbioru koncepcji	
3.	07-04-2010	Przesłano do MZDW pismo z prośbą o ustalenie terminu komisyjnej inwentaryzacji zjazdów i dojść do działek.	
4.	12-04-2010	Otrzymano od MZDW pismo z prośbą o przekazanie zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych.	
5.	12-04-2010	Otrzymano od MZDW informacje o komisyjnej inwentaryzacji zjazdów odbywającej się 26.04.2010 r	
6.	12-04-2010	Otrzymano od UM DNIł pismo opiniujące wariant 2 rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowań ul. Leśnej, Towarowej i Gospodarczej.	
7.	12-04-2010	Otrzymano od „Hydrobudowa – 1” zgodę na zrzut wód opadowych z kanałów projektowanych do kolektorów istniejących.	Do wiadomości MZDW
8.	14-04-2010	Przesłano do MZDW odpowiedź na pismo dotyczące przekazania zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych.	
9.	19-04-2010	Otrzymano od UM Nowy Dwór Mazowiecki pismo opiniujące wariant 3 rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowań ul. Leśnej, Towarowej i Gospodarczej.	
10.	19-04-2010	Otrzymano od MZDW potwierdzenie ostatecznego wyboru wariantu 2 rozwiązania komunikacyjnego skrzyżowań ul. Leśnej, Towarowej i Gospodarczej.	
11.	28-04-2010	Przesłano do UM DNIł pismo z prośbą o zaopiniowanie planu sytuacyjnego branży drogowej w fazie projektu budowlanego.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

1. Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
2. Mapy do celów projektowych.
3. Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
4. Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
5. Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
6. Koncepcja.
7. Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
Sylwester Bajgo
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46, 02-496 Warszawa
NIP 898-177-83-28 REGON 931935158
tel./fax. 022 4785551, 0693454997, 0502169932
e-mail: biuro@slyprojekt.com, www.slyprojekt.com