



Warszawa, 30.04.2010


L.dz. 10/SLY/096

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Konceptcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Kwalifikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa - Węgrów na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc kwiecień 2010r.



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010 r.

Warszawa, 30.04.2010r

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc kwiecień 2010r.

Temat: dokumentacja projektowa budowy obwodnicy m. Okuniew w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 w relacji Warszawa-Węgrów, na terenie gminy Halinów, powiatu Mińsk Mazowiecki, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:  
**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:  
**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Warszawska 58C/46  
02-496 Warszawa

Warszawa, dnia 30.04.2010.

**RAPORT**  
**z zaawansowania prac: kwiecień 2010**

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	14-04-2010	Wystąpienie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z prośbą o ponowne zaopiniowanie koncepcji rozwiązań projektowych.	
2.	15-04-2010	Wystąpienie do Urzędu Miejskiego w Halinowie z prośbą o ponowne zaopiniowanie koncepcji rozwiązań projektowych.	
3.	16-04-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma z MZDW do UMiG Halinów informującego, iż wniosek do Zakładu Energetycznego o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej winna złożyć gmina.	
4.	16-04-2010	Otrzymanie pisma z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z prośbą o potwierdzenie aktualności harmonogramu, bądź przesłanie zaktualizowanego harmonogramu.	
5.	21-04-2010	Uzyskanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego opinii technicznej dla koncepcji budowy obwodnicy Okuniewa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637.	
6.	23-04-2010	Uzyskanie z Urzędu Miejskiego w Halinowie pozytywnej opinii koncepcji rozwiązania projektowego obwodnicy Okuniewa.	
7.	26-04-2010	Złożenie Zamawiającemu jednostronnie podpisanego protokołu odbioru koncepcji (przekazanej protokołem przekazania w dniu 01.02.2010 r.) wraz z fakturą.	
8.	26-04-2010	Uzyskanie z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich opinii bez uwag dla koncepcji budowy obwodnicy m. Okuniew złożonej w dniu 01.02.2010 r.	
9.	29-04-2010	Otrzymanie do wiadomości pisma MZDW informującego Urząd Miasta i Gminy Halinów o terminie uzupełnienia karty informacyjnej przez Zamawiającego.	

Ponadto informujemy, iż:

1. Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:
  - ✓ Mapa do celów projektowych,
  - ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
  - ✓ Geotechniczne warunki posadowienia obiektów inżynierskich,
  - ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
  - ✓ Koncepcja
  - ✓ Koncepcja budowy mostów na rz. Długiej i na rz. Żonzą
  - ✓ Operaty wodnoprawne dla projektowanych obiektów mostowych nad rzeką Długą i rzeką Żonzą




**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Informujemy, iż wraz z pismem nr 10/SLY/091 z dnia 26.04.2010 złożyliśmy w siedzibie zamawiającego jednostronnie podpisany protokół odbioru koncepcji (przekazanej protokołem przekazania w dniu 01.02.2010 r.) wraz z fakturą.

W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy opinii MZDW dotyczącej złożonych operatów wodnoprawnych (pismo nr 10/SLY/049 z dnia 10.03.2010 r.) – upłynęło 50 dni od daty złożenia.

W nawiązaniu do pisma MZDW nr I-1/2220-639/10/637.172.09 z dnia 26.04.2010 r. i zawartego w nim zobowiązania naszego biura do wstrzymania wszelkich prac projektowych do czasu uzyskania przez MZDW ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach informujemy, iż prace te zostały wstrzymane.

  
SLY PROJEKT Biuro Projektowe  
Sylwester Biały  
02-496 Warszawa ul. Warszawska 58C lok. 46  
tel./fax 022 478 55 51 NIP 898-177-83-28