

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa
tel. 22-244-90-00 do 12, fax.: 22-244-90-13
www.mzdw.pl, e-mail: dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 496 / 10 / 721

Warszawa, dnia 19 maja 2010 r.

 **SLY PROJEKT**

2010 -05- 2 6

W P Ł Y N Ę Ł O

SLY PROJEKT Biuro Projektowe
ul. Warszawska 58C lok. 46,
02-496 Warszawa

Dotyczy: projektu pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno – rz. Wisła – Józefów – Duchnow, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno.


W odpowiedzi na pismo L.dz. 10/SLY/095 z dnia 30 kwietnia 2010 roku (data wpływu do kancelarii 05.05.2010r.) stanowiące raport z przebiegu prac projektowych za kwiecień 2010 r., Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przedkłada następujące uwagi:

- odnośnie p. 1 z tabeli: zgodnie z zapisami SIWZ cz. III p. 1.4.1 – komisyjna inwentaryzacja zjazdów i dojść do działek przylegających do przebudowywanej drogi (tj. ich lokalizacja i szerokości) winna mieć miejsce na etapie projektu budowlanego; protokół z inwentaryzacji jest podstawą do uwzględnienia ich w trakcie projektowania. Zatem przesłane przez Państwa w dniu 26 marca i 26 kwietnia br. (ten sam załącznik) rozwiązania projektowe w zakresie planu sytuacyjnego branży drogowej (faza projektu budowlanego) mogą zawierać błędy. Zapewne mają Państwo świadomość, że zgodnie z zapisami SIWZ cz. III p. 3.1.1 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady - błędy w opracowaniach projektowych, a w szczególności za błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego wszelkich obiektów drogowych, inżynierskich i urządzeń infrastruktury oraz błędy wynikające z niewłaściwie wykonanej inwentaryzacji zjazdów bądź pominięcia zjazdów w opracowanym projekcie. W przypadku ujawnienia takich wad zarówno na etapie odbioru prac projektowych jak i na etapie wykonywania robót budowlanych, Wykonawca na własny koszt usunie wady poprzez opracowanie właściwych projektów łącznie z aktualizacją projektu stałej organizacji ruchu.
- odnośnie p. 1 z opisu: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno podpisał już stosowne umowy przyłączeniowe z PGE, o czym zostali Państwo poinformowani pismem nr INW.DK.2211-101/45/327/10 z dnia 20.04.2010. Kopie dokumentów zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich otrzymaniu.
- odnośnie p. 4 z opisu: zgodnie z posiadanymi informacjami, po dostarczeniu przez Państwa stosownych materiałów do uzyskania kompletnej opinii ZUDP niezbędne jest jeszcze spełnienie uwag przedstawiciela Gminy Piaseczno, tzn. uzyskanie opinii UMiG Piaseczno w

zakresie układu drogowego (rozwiązania ostateczne). Opinia ta, zgodnie z podpisaną umową, jak również *ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych art. 11b* wchodzi w zakres zleconych Państwu materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Myśliwiec
tel. 22 244 90 00 do 12 w. 203

Zastępca Dyrektora
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
ul. Piłsudskiego 126, 00-914 Warszawa

mgr inż. Mariusz Kozera