



Strzeniówka, 29.06.2010 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlanych
- Szortyzy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- Cyfryzacja technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

L.dz. 10/SLY/146

**Mazowiecki Zarząd Dróg  
Wojewódzkich w Warszawie  
ul. Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa**

Dotyczy: Realizacji umowy nr 416/W/WPI/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina - Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego od km 4+139 - skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc czerwiec 2010 r.

**PROJEKTOR**  
  
Sylwester Biajgo



Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2010 r.

## Raport z zaawansowania prac za miesiąc czerwiec 2010 r.

Temat: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin do km 1+360 skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 – skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.”

Zamawiający:

**Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie**  
ul. Mazowiecka 14,  
00-048 Warszawa

Wykonawca:

**SLY PROJEKT**  
**Biuro Projektowe**  
ul. Działkowa 18  
05-830 Strzeniówka



**SLY PROJEKT**  
BIURO PROJEKTOWE

Strzeniówka, 29.06.2010 r.

## RAPORT


z zaawansowania prac: czerwiec 2010 r.

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	01-06-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu dla DW 631,	
2.	01-06-2010	Wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu w zakresie skrzyżowań z drogami gminnym i powiatowymi dla DW 631,	
3.	01-06-2010	Wystąpienie do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie z prośbą o zaopiniowanie projektu stałej organizacji ruchu dla DW 631.	

Ponadto informujemy, iż zakończone zostały następujące elementy dokumentacji projektowej:

- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu.
- ✓ Mapy do celów projektowych.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża.
- ✓ Dokumentacja geotechniczna warunków posadowienia obiektów inżynierskich.
- ✓ Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej.
- ✓ Koncepcja.
- ✓ Plan sytuacyjny w fazie projektu budowlanego.
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.

1. Do dzisiaj nie otrzymaliśmy od MZDW informacji dotyczącej akceptacji bądź konieczności odwołania się od warunków technicznych WK 7015/9/2010 z dnia 15.02.2010r. wydanych przez ZWiK Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki dotyczących przebudowy istniejącej sieci wodociągowej co uniemożliwia uzyskanie opinii ZUDP dotyczącej bezkolizyjnego usytuowania sieci.

  
**SLY PROJEKT** Biuro Projektowe  
Sylwester Biajgo  
05-830 Strzeniówka, ul. Działkowa 18  
tel./fax: 022 478 55 51 NIP: 898-177-83-28