



Strzeniówka, 30.07.2010

L.dz.10/SLY/174

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Ul. Mazowiecka 14
00-048 Warszawa

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Józefów - Duchnów, na odcinku: od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

W związku z opracowywaniem na Państwa zlecenie dokumentacji projektowej rozbudowy w/w odcinka drogi wojewódzkiej, zgodnie z cz. III, pkt. 4.4. SIWZ przekazujemy raport z przebiegu prac projektowych za miesiąc lipiec 2010 r.

DYREKTOR

Inż. Sylwester Białko

KANCELARIA Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa	
02. 08. 2010	
Godz.....	Zaś.....
Nr.....	Podpis.....

Załączniki:

1. Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2010 r.

- Ponad 12 lat doświadczenia w projektowaniu
- Koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze dróg, ulic parkingów...
- Numeryczne modele terenu, wizualizacje
- Projekty organizacji ruchu i sygnalizacji świetlnych
- Kosztorysy, przedmiary, ZZK
- Projekty konstrukcji inżynierskich
- Projekty przebudowy infrastruktury sieciowej
- Projekty oświetlenia dróg, ulic, węzłów drogowych
- Inwentaryzacje i projekty zieleni
- ..pecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
- Dokumentacje geologiczne i geotechniczne
- Projekty konstrukcji dróg, badania nośności nawierzchni
- Studia wykonalności i analizy ekonomiczne
- Opinie, oceny, ekspertyzy
- Organizacja i przygotowanie przetargów, koordynacja inwestycji

Raport z zaawansowania prac za miesiąc lipiec 2010 r.

Temat: Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn – Piaseczno -rz. Wisła - Józefów-Duchnów na odcinku od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej na terenie gminy Piaseczno, powiatu piaseczyńskiego, województwa mazowieckiego.

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Wykonawca:
SLY PROJEKT
Biuro Projektowe
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

Strzeniówka, dnia 29 lipca 2010r.

RAPORT
z zaawansowania prac: lipiec 2010

L.p.	Data	Treść	uwagi
1.	07-07-2010	Uzyskanie uzgodnienia proponowanych rozwiązań ochrony pomnika przyrody Kasztanowiec Zwyczajny nr rejestru 601 w rejonie skrzyżowania DW 721 z ul. Julianowską w Piasecznie.	
2.	09-07-2010	Wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z prośbą o uzgodnienie rozwiązań projektowych na połączeniu opracowania drogi wojewódzkiej nr 721 z projektem drogi krajowej 79 wykonanym przez firmę Arcadis sp. z o.o.	
3.	13-07-2010	Wystąpienie do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z odpowiedzią na pismo nr I-1/2220-1063/10/721.	
4.	26-07-2010	Otrzymanie z Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno notatki ze spotkania, które odbyło się 11.06.2010 r. w sprawie skoordynowania projektu drogi 721 z projektami ul. Powstańców Warszawy i ul. Julianowskiej opracowywanymi na zlecenie Gminy.	
5.	29-07-2010	Otrzymanie kopii opinii Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Piasecznie (ksero w załączniku).	W związku z nieprawidłową treścią wydanej opinii sygnalizujemy konieczność wystąpienia do ZUDP w Piasecznie z wezwaniem do wydania opinii zgodnej z rozporządzeniem.
6.	29-07-2010	Wystąpienie do Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Piasecznie z prośbą o przesłanie szczegółowej kalkulacji i wyjaśnienie sposobu naliczania opłaty za opinię.	

Ponadto informujemy:

Do dzisiaj wykonano następujące elementy dokumentacji:

- ✓ Mapy do celów projektowych,
- ✓ Dokumentacja geotechniczna oraz ocena nawierzchni i gruntów podłoża,
- ✓ Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu,
- ✓ Koncepcja programowo przestrzenna,
- ✓ Komisyjna inwentaryzacja zjazdów.