

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14 00-048 Warszawa

tel. 244-90-00 do 12, fax. 244-90-13

www.mzdw.pl, e-mail dyrekcja@mzdw.pl

I-1 / 2220 - 1354 / 10 / 631.416.09

SLY PROJEKT
2010-08-18
W P Ł Y N Ę Ł O

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2010 r.

SLY PROJEKT
ul. Działkowa 18
05-830 Strzeniówka

dotyczy: realizacji umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 -skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie w odpowiedzi na Państwa pismo znak: 10/SLY/169 z dnia 29.07.2010 r. w sprawie wywiązywania się Zamawiającego z zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uprzejmie informuje, co następuje.

Zamawiający potwierdza, iż zostały wystawione następujące Pełnomocnictwa związane z uzyskaniem przez Pana Sylwestra Biajgo, Dyrektora Firmy SLY Projekt Biuro Projektowe decyzji administracyjnych objętych umową nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r.:

- Pełnomocnictwo znak: I-1/6620-1117/09/631.416.09 z dnia 06.08.2009 r. do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Pełnomocnictwo znak: I-1/6620-1119/09/631.416.09 z dnia 06.08.2009 r. do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego;

Na podstawie Pełnomocnictwa znak: I-1/6620-1117/09/631.416.09 z dnia 06.08.2009 r. Wykonawca uzyskał Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GK.7624-35/8/09 z dnia 30.11.2009 r. dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 631 ciągu ulic Bohaterów Modlina – Okunin od km 1+360 - skrzyżowanie z ul. Paderewskiego do km 4+139 -skrzyżowanie z ul. Graniczną wraz z infrastrukturą techniczną w Nowym Dworze Mazowieckim.

Natomiast do chwili obecnej Zamawiający nie ma potwierdzenia Wykonawcy co do konieczności uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego. Tym samym nie jest znany Zamawiającemu przybliżony termin przygotowywania materiałów do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej uzyskanej również na podstawie decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.

Jest to o tyle istotne gdyż z uwagi na zmianę na stanowisku Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie utraciło ważność pełnomocnictwo znak: I-1/6620-1119/09/631.416.09 z dnia 06.08.2009 r. do działania w imieniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego i w przypadku konieczności uzyskania ww. decyzji niezbędne jest wystawienie nowego pełnomocnictwa w tej sprawie.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji w powyższej sprawie.

Natomiast w odniesieniu do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej informujemy, iż Wojewoda Mazowiecki nie przyjmuje obecnie wniosków podpisanych i składanych przez Wykonawców działających z upoważnienia Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie. W oparciu o powyższe wnioski w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obecnie składane są na blankiecie MZDW i z podpisem Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Od Państwa oczekujemy jedynie na przekazanie elementów wyszczególnionych w poszczególnych pozycjach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiących załączniki do wniosku o ww. decyzję. Wniosek zostanie przygotowany i złożony do Urzędu Wojewódzkiego przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.


Tym samym Zamawiający nie przewiduje płatności wskazanej w poz. 23 Kosztorysu Ofertowego stanowiącego załącznik do umowy nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r., odnoszącej się do Uzyskania przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Z uwagi na brak Państwa wniosku w sprawie zawarcia aneksu terminowego, a w efekcie z uwagi na upływanie terminu wskazanego w umowie nr 416/W/I/2009 z dnia 30.07.2009 r. nie jest możliwe zawarcie stosownego aneksu regulującego powyższą kwestię.

Do wiadomości:

- ~~1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
Pan Adam Struzik
ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa~~
- ~~2. Sekretarz Województwa Mazowieckiego
Pan Waldemar Kuliński
ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa~~

p.o. Dyrektora
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich


mgr inż. Zbigniew Ostrowski

Sprawę prowadzi:
Krzysztof Ismonowicz
tel.22-244 90 00 wew. 204